




УТВЕРЖДАЮ  
(администратор проекта)  
Директор МБУ ДО «Борисовская  
Станция юных натуралистов»

  
Лютый А.М.  
24 февраля 2021 год

**План-график мероприятий  
на 2021 год (2 этап)  
по проекту «Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию  
программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях  
Борисовского района»**

2.	Блок	<b>Разработка теоретико-методических аспектов, направленных на сохранение традиций Борисовского района</b>	294	25.02.2020	28.04.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
2.4.	П	Разработка графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в 2021 году (2 этап)	10	10.02.2021	24.02.2021	Утвержденный график	Лютый А.М.
2.5.	П	Размещение графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	25.02.2021	03.03.2021	Скриншот сайта	Лютый А.М.
2.7.	блок	<i>Мониторинг по вопросам приобщения обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района</i>	281	16.03.2020	28.04.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
2.7.3.	П	Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся по приобщению обучающихся к традициям родного края (2 этап)	10	15.02.2021	01.03.2021	Приказ о проведении мониторинга	Лютый А.М.
2.7.4.	П	Проведение социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного края (2 этап)	28	22.03.2021	28.04.2021	Аналитическая информация	Лютый А.М.
3	блок	<b>Организация и проведение районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края</b>	291	17.02.2020	16.04.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
3.7.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении агитационной акции «Дети и подростки – за сохранение традиций»	10	09.03.2021	22.03.2021	Приказ с положением	Лютый А.М.
3.8.	Р	Организация и проведение агитационной акции «Дети и подростки - за сохранение традиций»	10	05.04.2021	16.04.2021	Итоговый приказ	Лютый А.М.
4	Блок	<b>Проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в общеобразовательных организациях района</b>	358	13.01.2020	16.06.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
4.1.	Блок	<i>Организация мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»</i>	277	10.03.2020	16.04.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.

4.1.5.	Р	Организация и проведение выставки поделок из глины изготовленных учащимися	12	01.04.2021	16.04.2021	Информация, фото	Корецкая Л.Н.
4.4.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»	300	02.03.2020	14.05.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
4.4.6.	Р	Мероприятия по подготовке земельного участка и посеву семян лекарственных растений 2 этап	13	26.04.2021	14.05.2021	Информация	Бобырева С.В.
4.5.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»	343	03.02.2020	16.06.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
4.5.7.	Р	Организация и проведение акция «Покормите птиц зимой» 2 этап	71	01.12.2020	19.03.2021	Информация	Скрынник М.Н.
4.5.8.	Р	Выступления экологической агитбригады «Берегите край дубрав и белых лилий!»	10	15.03.2021	26.03.2021	Информация, фото	Скрынник М.Н.
4.5.9.	Р	Организация и проведение конкурса рисунков и поделок из природного материала «Красная книга» (животные, птицы и растения из Красной книги Белгородской области)	6	08.06.2021	16.06.2021	Приказ об итогах конкурса, фото	Скрынник М.Н.
4.6.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»	277	10.04.2020	21.05.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
4.6.2.	Р	Проведение исследовательской работы «Изучение особенностей выращивания зерновых культур на учебно-опытном участке»	71	01.02.2021	14.05.2021	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.8.	Р	Организация и проведение научно-исследовательской конференции учащихся «Перспективы агробизнеса»	33	05.04.2021	21.05.2021	Информация, фото	Помогаева С.Н.
4.6.9.	Р	Организация и проведение экскурсии по сельхозпредприятиям Борисовского района	58	01.02.2021	23.04.2021	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.10.	Р	Оформление рубрики на сайте МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа», посвященной деятельности агрошколы	71	01.02.2021	14.05.2021	Скрин из сайтаОО	Помогаева С.Н.
4.7.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края	268	16.04.2020	14.05.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.

		<i>на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»</i>					
4.7.2.	Р	Проведение исследовательской работы «Ландшафтный дизайн пришкольного участка»	71	01.02.2021	14.05.2021	Информация	Хуторная Н.А.
4.7.6.	Р	Организация и проведение конкурса экологических проектов «Защитники природы»	96	23.11.2020	28.04.2021	Информация	Хуторная Н.А.
4.9.	Блок	<i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»</i>	335	07.02.2020	09.06.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
4.9.11.	Р	Закупка семенного материала 2 этап	13	12.04.2021	28.04.2021	Товарный чек	Головко И.В.
4.9.12.	Р	Посев семян в контейнеры, пикировка рассады 2 этап	28	15.03.2021	21.04.2021	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.13.	Р	Мероприятия по уходу за высаженной рассадой	23	22.04.2021	26.05.2021	Информация	Головко И.В.
4.9.14.	Р	Подведение итогов деятельности «Цветочной фермы» и публикация информации на сайте школы	8	31.05.2021	09.06.2021	Скриншот информации с сайта	Головко И.В.
4.10.	Блок	<i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»</i>	247	02.03.2020	25.02.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
4.10.4.	Р	Организация и проведение классного часа на тему: «Мёд - полезный продукт»	31	07.12.2020	26.01.2021	Информация	Гридунова О.А.
4.10.5.	Р	Организация просмотра видеофильмов на тему: «Мёд - полезный продукт»	31	07.12.2020	26.01.2021	Информация	Гридунова О.А.
4.10.6.	Р	Организация просмотра видеофильмов на тему: «Общее знакомство с пчелами и пчеловодством. Биология пчелиной семьи»	23	25.01.2021	25.02.2021	Информация	Гридунова О.А.
4.11.	Блок	<i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»</i>	339	13.01.2020	21.05.2021	Отчет по блоку	Чухлебова Е.И.
4.11.7.	Р	Проведение практического занятия «Инвентарь пчеловода. Приемы работы»	10	15.03.2021	26.03.2021	Информация	Мирошниченко Т.П.
4.11.8.	Р	Проведение практического занятия «Внутренне устройство улья. Подготовка рамок»	19	05.04.2021	29.04.2021	Информация, фото	Мирошниченко Т.П.
4.11.9.	Р	Проведение практического занятия «Подготовка	9	11.05.2021	21.05.2021	Информация	Мирошниченко

		улья к медосбору»					Т.П.
<b>5</b>	<b>Блок</b>	<b>Информационное сопровождение мероприятий проекта</b>	<b>295</b>	<b>18.02.2020</b>	<b>23.04.2021</b>	<b>Отчет по блоку</b>	<b>Чухлебова Е.И.</b>
5.3.	П	Публикация графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» (2 этап)	5	24.02.2021	03.03.2021	Скриншот сайта	Лютый А.М.
5.7.	П	Размещение информации о проведении агитационной акции «Дети и подростки – за сохранение традиций на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	19.04.2021	23.04.2021	Скриншот сайта	Лютый А.М.
<b>6.</b>	<b>Блок</b>	<b>Подведение итогов реализации проекта и информирование СМИ</b>	<b>16</b>	<b>16.06.2021</b>	<b>07.07.2021</b>	<b>Отчет по блоку</b>	<b>Чухлебова Е.И.</b>
6.1.	П	Подготовка информации об итогах реализации проекта и достигнутых показателях	8	16.06.2021	25.06.2021	Итоговая информация	Лютый А.М.
6.2.	П	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	28.06.2021	02.07.2021	Скриншот сайта	Лютый А.М.
6.3.	П	Публикация статьи об итогах реализации проекта в районной газете «Призыв»	8	28.06.2021	07.07.2021	Копия статьи или скриншот сайта	Кириченко В.И.
6.4.	-	Подготовка проекта итогового отчета	8	28.06.2021	07.07.2021	Проект итогового отчета	Лютый А.М.
		<b>ИТОГО</b>	<b>393</b>	<b>06.12.2019</b>	<b>07.07.2021</b>		