



УТВЕРЖДАЮ:  
(Администратор проекта)  
Директор МБУ ДО «Борисовская  
станция юных натуралистов»

  
Лютый А.М.  
18.февраля 2020 г.

**План-график мероприятий  
на 2020 год (I этап)  
по проекту «Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию  
программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях  
Борисовского района»**

Код работы / процесса		Название работы / процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип Р/П						
1	Блок	<i>Разработка рабочих дополнительных образовательных программ, направленных на сохранение традиций Борисовского края по направлениям:</i>	182	25.02.2020	27.03.2020	<i>Отчет по блоку</i>	
1.1.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Гончарное дело»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Лютый А.М.
1.2.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Лукоморье»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Лютый А.М.
1.3.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Школа садовода»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Лютый А.М.
1.4.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Зеленая аптека»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Лютый А.М.
1.5.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Агрошкола»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
1.6.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Дубравушка»	19	02.03.2020	27.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
1.7.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Ландшафтный дизайн»	19	02.03.2020	27.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
1.8.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Цветочная ферма»	19	02.03.2020	27.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
1.9.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Золотая пчела»	19	02.03.2020	27.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
2.2.	П	Разработка графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в 2020 году (1 этап)	11	03.02.2020	17.02.2020	Утвержденный график	Аникеенко Е.Ю.
2.3.	П	Размещение графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	18.02.2020	25.02.2020	Скриншот сайта	Аникеенко Е.Ю.
2.4.	блок	<i>Размещение информации по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайтах общеобразовательных организаций</i>	220	23.03.2020	24.04.2020	<i>Отчет по блоку</i>	-

2.4.1.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению традиций гончарного дела на сайте МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»	20	23.03.2020	17.04.2020	Скриншот страницы	Корецкая Л.Н.
2.4.2.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению традиций села Стригуны по выращиванию знаменитого лука на сайте МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»	20	23.03.2020	17.04.2020	Скриншот страницы	Твердохлеб О.В.
2.4.3.	П	Размещение информации о мероприятиях по возрождению садоводческих традиций на сайте МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»	20	23.03.2020	17.04.2020	Скриншот страницы	Колесник А.Т.
2.4.4.	П	Размещение информации о мероприятиях по возрождению отрасли лекарственного растениеводства на сайте МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»	20	23.03.2020	17.04.2020	Скриншот страницы	Черненко Л.И.
2.4.5.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению заповедных мест «Края дубрав и белых аистов» на сайте МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Скрынник М.Н.
2.4.6.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению культурных ценностей и традиций земледелия на сайте МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Помогаева С.Н.
2.4.7.	П	Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Хуторная Н.А.
2.4.8.	П	Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Иванчук Е.В.

2.4.9.	П	Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Головко И.В.
2.4.10.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению и продолжению традиций Борисовских пчеловодов на сайте МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Гридунова О.А.
2.4.11.	П	Размещение информации по сохранению и продолжению традиций Борисовских пчеловодов на сайте МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Мирошниченко Т.П.
2.5.	блок	<i>Мониторинг по вопросам приобщения обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района</i>	36	16.03.2020	15.05.2020	Отчет по блоку	
2.5.1.	П	Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся по приобщению обучающихся к традициям родного края (1 этап)	10	16.03.2020	27.03.2020	Приказ о проведении мониторинга	Аникеенко Е.Ю.
2.5.2.	П	Проведение социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного края (1 этап)	26	06.04.2020	15.05.2020	Аналитическая информация	Аникеенко Е.Ю.
<b>3</b>	<b>блок</b>	<b>Организация и проведение районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края</b>	<b>60</b>	<b>17.02.2020</b>	<b>18.12.2020</b>	Отчет по блоку	-
3.1.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении мероприятия «Знакомство с профессией»	10	17.02.2020	02.03.2020	Приказ с положением	Аникеенко Е.Ю.
3.2.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией»	10	20.04.2020	06.05.2020	Итоговый приказ	Аникеенко Е.Ю.
3.3.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении выставки достижений «Сохранение традиций»	10	24.08.2020	04.09.2020	Приказ с положением	Аникеенко Е.Ю.
3.4.	Р	Организация и проведение выставки достижений «Сохранение традиций»	10	21.09.2020	02.10.2020	Итоговый приказ	Аникеенко Е.Ю.
3.5.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении	10	21.10.2020	03.11.2020	Приказ с	Лютый А.М.

		фотоконкурса «Мы – хранители традиций»				положением	
3.6.	Р	Организация и проведение фотоконкурса «Мы – хранители традиций»	10	07.12.2020	18.12.2020	Итоговый приказ	Лютый А.М.
<b>4</b>	<b>Блок</b>	<b>Проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в общеобразовательных организациях района</b>	<b>1550</b>	<b>13.01.2020</b>	<b>27.11.2020</b>	<i>Отчет по блоку</i>	-
4.1.	<i>Блок</i>	<i>Организация мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»</i>	82	10.03.2020	03.11.2020	<i>Отчет по блоку</i>	-
4.1.1.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Гончарное дело»)	35	10.03.2020	27.04.2020	Информация	Корецкая Л.Н.
4.1.2.	Р	Организация и проведение экскурсии на фабрику художественной керамики	14	01.09.2020	18.09.2020	Информация, фото	Корецкая Л.Н.
4.1.3.	Р	Проведение лекции на тему «История гончарного дела в п. Борисовка»	18	14.09.2020	07.10.2020	Информация	Корецкая Л.Н.
4.1.4.	Р	Организация и проведение мастер-класса по гончарному делу на базе Борисовского дома ремесел	15	14.10.2020	03.11.2020	Информация фото	Корецкая Л.Н.
4.2.	<i>Блок</i>	<i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»</i>	<i>115</i>	<i>10.03.2020</i>	<i>25.09.2020</i>	<i>Отчет по блоку</i>	-
4.2.1.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Лукоморье»)	35	10.03.2020	27.04.2020	Информация, фото	Твердохлеб О.В.
4.2.2.	Р	Составление плана посадки лука – севка, лука на перо на пришкольном участке	9	01.04.2020	10.04.2020	План посадки	Твердохлеб О.В.
4.2.3.	Р	Мероприятия по посадке лука – на перо и лука – севка, согласно плана размещения посадочных площадей	11	27.04.2020	15.05.2020	Информация, фото	Твердохлеб О.В.
4.2.4.	Р	Уход за высаженными площадями лука – на перо и лука – севка	29	01.06.2020	10.07.2020	Информация, фото	Твердохлеб О.В.
4.2.5.	Р	Проведение лекции «История Стригуновского лука»	12	22.04.2020	13.05.2020	Информация	Твердохлеб О.В.

4.2.6.	Р	Мероприятия по сбору урожая и подведение итогов высадки лука	4	01.09.2020	04.09.2020	Информация, фото	Твердохлеб О.В.
4.2.7.	Р	Организация и проведение выставки достижений «Сохранение традиций»	15	07.09.2020	25.09.2020	Фото	Твердохлеб О.В.
4.3.	Блок	<i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»</i>	111	10.03.2020	25.09.2020	Отчет по блоку	-
4.3.1.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Школа садовода»)	35	10.03.2020	27.04.2020	Информация, фото	Колесник А.Т.
4.3.2.	Р	Организация и проведение беседы «Размножение ягодных кустарников и земляники»	10	13.03.2020	26.03.2020	Информация	Колесник А.Т.
4.3.3.	Р	Организация и проведение экскурсии в ООО «Сады в Залесье»	13	06.04.2020	22.04.2020	Информация, фото	Колесник А.Т.
4.3.4.	Р	Организация и проведение полевых работ на учебно-опытном участке 1 этап	21	20.04.2020	22.05.2020	Информация	Колесник А.Т.
4.3.5.	Р	Организация и проведение полевых работ на учебно-опытном участке 2 этап	25	24.08.2020	25.09.2020	Информация, фото	Колесник А.Т.
4.3.6.	Р	Организация и проведение экскурсии в питомник санатория «Красиво»	7	07.09.2020	15.09.2020	Информация, фото	Колесник А.Т.
4.4.	Блок	<i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»</i>	120	02.03.2020	21.08.2020	Отчет по блоку	-
4.4.1.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Зеленая аптека»)	33	30.03.2020	19.05.2020	Информация, фото	Черненко Л.И.
4.4.2.	Р	Проведение лекция на тему «Способы выращивания лекарственных растений»	10	30.03.2020	10.04.2020	Информация	Черненко Л.И.
4.4.3.	Р	Экскурсия в село Байцуры на производство «BRUSNIKATEA» (фиточай)	10	02.03.2020	16.03.2020	Информация, фото	Черненко Л.И.
4.4.4.	Р	Мероприятия по подготовке земельного участка и посеву семян лекарственных растений 1 этап	13	23.04.2020	15.05.2020	Информация, фото	Черненко Л.И.
4.4.5.	Р	Сбор и сушка лекарственных растений	54	08.06.2020	21.08.2020	Информация, фото	Черненко Л.И.

4.5.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»	87	03.02.2020	23.10.2020	Отчет по блоку	-
4.5.1.	Р	Организация и проведение акция «Покормите птиц зимой» 1 этап	33	03.02.2020	20.03.2020	Информация	Скрынник М.Н.
4.5.2.	Р	Организация и проведение экскурсии по экологическому маршруту «Вековая дубрава» и в Музей природы в ФГБУ «Государственный Заповедник «Белогорье»	13	18.03.2020	03.04.2020	Информация, фото	Скрынник М.Н.
4.5.3.	Р	Проведение обучающих семинаров для учащихся «Как посадить и вырастить дуб из желудя»	7	14.09.2020	22.09.2020	Информация	Скрынник М.Н.
4.5.4.	Р	Организация и проведение I этапа школьной экологической акции «Живи, дубрава!»: Сбор желудей для посадки саженцев дуба	10	21.09.2020	02.10.2020	Информация, фото	Скрынник М.Н.
4.5.5.	Р	Организация и проведение II этапа школьной экологической акции «Живи, дубрава!»: Посадка желудей в открытый грунт.	10	12.10.2020	23.10.2020	Информация	Скрынник М.Н.
4.5.6.	Р	Участие в акции «Живи, лес!» в рамках национального проекта «Экология»	14	01.10.2020	20.10.2020	Информация, фото	Скрынник М.Н.
4.6.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»	172	10.04.2020	27.11.2020	Отчет по блоку	-
4.6.1.	Р	Проведение исследовательской работы «История колхоза Парижская коммуна»	49	21.09.2020	27.11.2020	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.2.	Р	Проведение лекции «Особенности земледелия в Борисовском районе»	14	27.04.2020	20.05.2020	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.3.	Р	Организация и проведение весенне-полевых работ на учебно-опытном участке	27	10.04.2020	22.05.2020	Информация, фото	Помогаева С.Н.
4.6.4.	Р	Организация и проведение летних работ на учебно-опытном участке	42	01.06.2020	29.07.2020	Информация, фото	Помогаева С.Н.
4.6.5.	Р	Организация и проведение осенне-полевых работ на учебно-опытном участке	32	03.09.2020	16.10.2020	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.6.	Р	Организация и проведение ярмарки «Дары осени»	8	19.10.2020	28.10.2020	Информация, Фото	Помогаева С.Н.

4.7.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»	285	16.04.2020	27.11.2020	Отчет по блоку	-
4.7.1.	Р	Проведение исследовательской работы «История колхоза Свободный труд»	49	21.09.2020	27.11.2020	Информация	Хуторная Н.А.
4.7.2.	Р	Проведение исследовательской работы «Ландшафтный дизайн пришкольного участка»	71	01.02.2021	14.05.2021	Информация	Хуторная Н.А.
4.7.3.	Р	Организация и проведение трудового десанта на базе санатория «Красиво»	26	16.04.2020	22.05.2020	Информация, фото	Хуторная Н.А.
4.7.4.	Р	Организация и проведение акции «Наша чистая планета»	21	25.05.2020	23.06.2020	Информация, фото	Хуторная Н.А.
4.7.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Дары осени»	22	28.09.2020	27.10.2020	Информация, фото	Хуторная Н.А.
4.7.6.	Р	Организация и проведение конкурса экологических проектов «Защитники природы»	96	23.11.2020	28.04.2021	Информация	Хуторная Н.А.
4.8.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»	127	16.03.2020	20.10.2020	Отчет по блоку	-
4.8.1.	Р	Организация экскурсии в цветочный магазин «Шарм» ИП Шаповалова М.И.	13	06.04.2020	22.04.2020	Информация, фото	Иванчук Е.В.
4.8.2.	Р	Организация и проведение практикума по выращивание рассады к 75-летию победы	24	01.04.2020	07.05.2020	Информация	Иванчук Е.В.
4.8.3.	Р	Проведение лекции «Дуб: особенности выращивания»	15	16.03.2020	03.04.2020	Информация	Иванчук Е.В.
4.8.4.	Р	Проведение беседы на тему «Голосеменные растения питомника»	13	08.04.2020	24.04.2020	Информация	Иванчук Е.В.
4.8.5.	Р	Организация и проведение викторины «Лекарственные растения»	11	01.10.2020	15.10.2020	Информация	Иванчук Е.В.
4.8.6.	Р	Организация прогулки-экскурсии «В нашем саду распустились пролески»	29	10.03.2020	17.04.2020	Информация, фото	Иванчук Е.В.
4.8.7.	Р	Организация и проведение экскурсии в школьный питомник «Растения вокруг нас» (знакомство с растениями, выращиваемыми в питомнике)	22	21.09.2020	20.10.2020	Информация, фото	Иванчук Е.В.



4.9.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»	242	07.02.2020	03.09.2020	Отчет по блоку	-
4.9.1.	Р	Организация и проведение экскурсии в ботанический сад санаторий «Красиво»	12	02.03.2020	18.03.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.2.	Р	Организация и проведение экскурсии в МАУ Борисовского района «Благоустройство»	12	13.04.2020	28.04.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.3.	Р	Экскурсия в СССПК "Борисовская земляника"	9	27.04.2020	13.05.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.4.	Р	Закупка семенного материала, контейнеров, шпалер, садовых мини инструментов 1 этап	43	25.02.2020	24.04.2020	Товарный чек	Головко И.В.
4.9.5.	Р	Проведение лекции «Основы цветоводства»	9	07.02.2020	19.02.2020	Информация	Головко И.В.
4.9.6.	Р	Посев семян в контейнеры, пикировка рассады 1 этап	38	25.02.2020	17.04.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.7.	Р	Посадка многолетника зимующего в закрытом грунте	5	25.02.2020	02.03.2020	Фото	Головко И.В.
4.9.8.	Р	Высадка рассады на цветники школы	17	29.04.2020	27.05.2020	Информация	Головко И.В.
4.9.9.	Р	Декоративное оформление участка (живая изгородь, цветники, групповая посадка, рабатка, бордюр, рокарий, альпинарий, вертикальное озеленение, контейнерное озеленение, фитоскульптуры и малые архитектурные формы)	38	13.04.2020	05.06.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.10.	Р	Мероприятия по уходу за высаженными культурами 1 этап	59	15.06.2020	03.09.2020	Информация	Головко И.В.
4.10.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»	53	02.03.2020	15.05.2020	Отчет по блоку	-
4.10.1.	Р	Организация и проведение экскурсии в Борисовское общество пчеловодов по ознакомлению с деятельностью	15	01.04.2020	21.04.2020	Информация, фото	Гридунова О.А.
4.10.2.	Р	Организация и проведение экскурсии в подсобное хозяйство Лебедева А.И.	14	22.04.2020	15.05.2020	Информация, фото	Гридунова О.А.
4.10.3.	Р	Организация и проведение конкурса рисунков	24	02.03.2020	03.04.2020	Информация	Гридунова О.А.

		«Пчелиная семья», «Трудолюбивая пчела», «Мед - это очень полезный продукт»					
4.11.	Блок	Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»	156	13.01.2020	23.10.2020	Отчет по блоку	-
4.11.1.	Р	Организация и проведение классных часов «Продукты пчеловодства – залог здоровья»	10	13.01.2020	24.01.2020	Информация	Мирошниченко Т.П.
4.11.2.	Р	Подготовка и трансляция слайд-шоу «Биология пчелиной семьи»	23	27.01.2020	27.02.2020	Информация, фото	Мирошниченко Т.П.
4.11.3.	Р	Изготовление информационного уголка «Мед – уникальный продукт»	19	02.03.2020	27.03.2020	Фото	Мирошниченко Т.П.
4.11.4.	Р	Организация экскурсии на частную пасеку	11	27.04.2020	15.05.2020	Информация	Мирошниченко Т.П.
4.11.5.	Р	Создание видеоролика о производстве меда	15	07.09.2020	25.09.2020	Видеоролик	Мирошниченко Т.П.
4.11.6.	Р	Организация и проведение конкурса кулинарных рецептов с использованием меда «Полезное лакомство»	10	12.10.2020	23.10.2020	Информация, фото	Мирошниченко Т.П.
4.11.10	Р	Приобретение костюмов пчеловода (пасечника) и сопутствующего инвентаря	68	18.05.2020	20.08.2020	Товарный чек	Мирошниченко Т.П.
5	Блок	<b>Информационное сопровождение мероприятий проекта</b>	<b>30</b>	<b>18.02.2020</b>	<b>25.12.2020</b>	<b>Отчет по блоку</b>	<b>-</b>
5.1.	П	Публикация информации на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» о запуске проекта	5	18.02.2020	25.02.2020	Скриншот сайта	Лютый А.М.
5.2.	П	Публикация графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» (1 этап)	5	18.02.2020	25.02.2020	Скриншот сайта	Аникеенко Е.Ю.
5.3.	П	Размещение информации о проведении мероприятия «Знакомство с профессией» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	18.05.2020	22.05.2020	Скриншот сайта	Аникеенко Е.Ю.
5.4.	П	Размещение информации о проведении выставки достижений «Сохранение традиций» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	12.10.2020	16.10.2020	Скриншот сайта	Аникеенко Е.Ю.

5.5.	П	Размещение информации о проведении фотоконкурса «Мы – хранители традиций» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	21.12.2020	25.12.2020	Скриншот сайта	Лютый А.М
------	---	---	---	------------	------------	----------------	-----------