




УТВЕРЖДАЮ:  
(администратор проекта)  
Директор МБУ ДО «Борисовская  
станция юных натуралистов»

  
Лютый А.М.  
18.февраля 2020 г.

**План-график мероприятий  
на 2020 – 2021 гг  
по проекту «Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию  
программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях  
Борисовского района»**

| Код работы / процесса |             | Название работы / процесса  | Дл-ть, дни | Начало            | Окончание         | Документ о выполнении | ФИО исполнителя       |
|-----------------------|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Код                   | Тип Р/П     |   |            |                   |                   |                       |                       |
| <b>1</b>              | <b>Блок</b> | <b>Информационно-организационная работа</b>   | <b>11</b>  | <b>06.12.2019</b> | <b>20.12.2019</b> | <b>Отчет по блоку</b> | <b>Чухлебова Е.И.</b> |
| 1.1.                  | П           | Распространение информации о запуске проекта руководителям общеобразовательных учреждений района  | 5          | 06.12.2019        | 12.12.2019        | Скриншот рассылки     | Лютый А.М.            |
| 1.2.                  | Р           | Проведение вводного семинара с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций района                   | 5          | 16.12.2019        | 20.12.2019        | Явочный лист          | Лютый А.М.            |
| <b>2.</b>             | <b>Блок</b> | <b>Разработка теоретико-методических аспектов, направленных на сохранение традиций Борисовского района</b>                                | <b>294</b> | <b>25.02.2020</b> | <b>28.04.2021</b> | <b>Отчет по блоку</b> | <b>Чухлебова Е.И.</b> |
| 2.1                   | Блок        | <i>Разработка рабочих дополнительных образовательных программ, направленных на сохранение традиций Борисовского края по направлениям:</i> | 23         | 25.02.2020        | 27.03.2020        | <i>Отчет по блоку</i> | <i>Чухлебова Е.И.</i> |
| 2.1.1.                | Р           | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Гончарное дело»   | 18         | 25.02.2020        | 20.03.2020        | Приказ с программой   | Лютый А.М.            |
| 2.1.2.                | Р           | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Лукоморье»  | 18         | 25.02.2020        | 20.03.2020        | Приказ с программой   | Лютый А.М.            |
| 2.1.3.                | Р           | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Школа садовода»   | 18         | 25.02.2020        | 20.03.2020        | Приказ с программой   | Лютый А.М.            |
| 2.1.4.                | Р           | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Зеленая аптека»   | 18         | 25.02.2020        | 20.03.2020        | Приказ с программой   | Лютый А.М.            |
| 2.1.5.                | Р           | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Агрошкола»  | 18         | 25.02.2020        | 20.03.2020        | Приказ с программой   | Аникеенко Е.Ю.        |
| 2.1.6.                | Р           | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Дубравушка»   | 19         | 02.03.2020        | 27.03.2020        | Приказ с программой   | Аникеенко Е.Ю.        |
| 2.1.7.                | Р           | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Ландшафтный дизайн»   | 19         | 02.03.2020        | 27.03.2020        | Приказ с программой   | Аникеенко Е.Ю.        |
| 2.1.8.                | Р           | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Цветочная ферма»  | 19         | 02.03.2020        | 27.03.2020        | Приказ с программой   | Аникеенко Е.Ю.        |
| 2.1.9.                | Р           | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Золотая пчела»  | 19         | 02.03.2020        | 27.03.2020        | Приказ с программой   | Аникеенко Е.Ю.        |

|        |      |  |    |            |            |                       |                       |
|--------|------|--|----|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.2.   | П    | Разработка графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в 2020 году (1 этап)  | 11 | 03.02.2020 | 17.02.2020 | Утвержденный график   | Аникеенко Е.Ю.        |
| 2.3.   | П    | Размещение графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»                             | 5  | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Скриншот сайта        | Аникеенко Е.Ю.        |
| 2.4.   | П    | Разработка графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в 2021 году (2 этап)  | 10 | 10.02.2021 | 24.02.2021 | Утвержденный график   | Лютый А.М.            |
| 2.5.   | П    | Размещение графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»                             | 5  | 25.02.2021 | 03.03.2021 | Скриншот сайта        | Лютый А.М.            |
| 2.6.   | блок | <i>Размещение информации по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайтах общеобразовательных организаций</i>  | 25 | 23.03.2020 | 24.04.2020 | <i>Отчет по блоку</i> | <i>Чухлебова Е.И.</i> |
| 2.6.1. | П    | Размещение информации о мероприятиях по сохранению традиций гончарного дела на сайте МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»                         | 20 | 23.03.2020 | 17.04.2020 | Скриншот страницы     | Корецкая Л.Н.         |
| 2.6.2. | П    | Размещение информации о мероприятиях по сохранению традиций села Стригуны по выращиванию знаменитого лука на сайте МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»        | 20 | 23.03.2020 | 17.04.2020 | Скриншот страницы     | Твердохлеб О.В.       |
| 2.6.3. | П    | Размещение информации о мероприятиях по возрождению садоводческих традиций на сайте МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»  | 20 | 23.03.2020 | 17.04.2020 | Скриншот страницы     | Колесник А.Т.         |
| 2.6.4. | П    | Размещение информации о мероприятиях по возрождению отрасли лекарственного растениеводства на сайте МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» | 20 | 23.03.2020 | 17.04.2020 | Скриншот страницы     | Черненко Л.И.         |
| 2.6.5. | П    | Размещение информации о мероприятиях по сохранению заповедных мест «Края дубрав и  | 20 | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы     | Скрынник М.Н.         |

|         |      |  |     |            |            |                                 |                   |
|---------|------|--|-----|------------|------------|---------------------------------|-------------------|
|         |      | белых аистов» на сайте МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»  |     |            |            |                                 |                   |
| 2.6.6.  | П    | Размещение информации о мероприятиях по сохранению культурных ценностей и традиций земледелия на сайте МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»                                     | 20  | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы               | Помогаева С.Н.    |
| 2.6.7.  | П    | Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»                              | 20  | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы               | Хуторная Н.А.     |
| 2.6.8.  | П    | Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»  | 20  | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы               | Иванчук Е.В.      |
| 2.6.9.  | П    | Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»                             | 20  | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы               | Головко И.В.      |
| 2.6.10. | П    | Размещение информации о мероприятиях по сохранению и продолжению традиций Борисовских пчеловодов на сайте МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»                                    | 20  | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы               | Гридунова О.А.    |
| 2.6.11. | П    | Размещение информации по сохранению и продолжению традиций Борисовских пчеловодов на сайте МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»   | 20  | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы               | Мирошниченко Т.П. |
| 2.7.    | блок | <i>Мониторинг по вопросам приобщения обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района</i> | 281 | 16.03.2020 | 28.04.2021 | Отчет по блоку                  | Чухлебова Е.И.    |
| 2.7.1.  | П    | Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся по приобщению обучающихся к традициям родного края (1 этап)   | 10  | 16.03.2020 | 27.03.2020 | Приказ о проведении мониторинга | Аникеенко Е.Ю.    |
| 2.7.2.  | П    | Проведение социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного   | 26  | 06.04.2020 | 15.05.2020 | Аналитическая информация        | Аникеенко Е.Ю.    |

|          |             |   |            |                   |                   |                                 |                       |
|----------|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
|          |             | края (1 этап)   |            |                   |                   |                                 |                       |
| 2.7.3.   | П           | Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся по приобщению обучающихся к традициям родного края (2 этап)                                      | 10         | 15.02.2021        | 01.03.2021        | Приказ о проведении мониторинга | Лютый А.М.            |
| 2.7.4.   | П           | Проведение социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного края (2 этап)  | 28         | 22.03.2021        | 28.04.2021        | Аналитическая информация        | Лютый А.М.            |
| <b>3</b> | <b>блок</b> | <b>Организация и проведение районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края</b>   | <b>291</b> | <b>17.02.2020</b> | <b>16.04.2021</b> | <b>Отчет по блоку</b>           | <b>Чухлебова Е.И.</b> |
| 3.1.     | Р           | Разработка и утверждение положения о проведении мероприятия «Знакомство с профессией»   | 10         | 17.02.2020        | 02.03.2020        | Приказ с положением             | Аникеенко Е.Ю.        |
| 3.2.     | Р           | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией»  | 10         | 20.04.2020        | 06.05.2020        | Итоговый приказ                 | Аникеенко Е.Ю.        |
| 3.3.     | Р           | Разработка и утверждение положения о проведении выставки достижений «Сохранение традиций»   | 10         | 24.08.2020        | 04.09.2020        | Приказ с положением             | Аникеенко Е.Ю.        |
| 3.4.     | Р           | Организация и проведение выставки достижений «Сохранение традиций»  | 10         | 21.09.2020        | 02.10.2020        | Итоговый приказ                 | Аникеенко Е.Ю.        |
| 3.5.     | Р           | Разработка и утверждение положения о проведении фотоконкурса «Мы – хранители традиций»  | 10         | 21.10.2020        | 03.11.2020        | Приказ с положением             | Лютый А.М.            |
| 3.6.     | Р           | Организация и проведение фотоконкурса «Мы – хранители традиций»   | 10         | 07.12.2020        | 18.12.2020        | Итоговый приказ                 | Лютый А.М.            |
| 3.7.     | Р           | Разработка и утверждение положения о проведении агитационной акции «Дети и подростки – за сохранение традиций»  | 10         | 09.03.2021        | 22.03.2021        | Приказ с положением             | Аникеенко Е.Ю.        |
| 3.8.     | Р           | Организация и проведение агитационной акции «Дети и подростки - за сохранение традиций»   | 10         | 05.04.2021        | 16.04.2021        | Итоговый приказ                 | Аникеенко Е.Ю.        |
| <b>4</b> | <b>Блок</b> | <b>Проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в общеобразовательных организациях района</b>                                    | <b>358</b> | <b>13.01.2020</b> | <b>16.06.2021</b> | <b>Отчет по блоку</b>           | <b>Чухлебова Е.И.</b> |
| 4.1.     | <i>Блок</i> | <i>Организация мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»</i> | 277        | 10.03.2020        | 16.04.2021        | Отчет по блоку                  | Чухлебова Е.И.        |
| 4.1.1.   | Р           | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа   | 35         | 10.03.2020        | 27.04.2020        | Информация                      | Корецкая Л.Н.         |

|        |      |   |     |            |            |                  |                 |
|--------|------|---|-----|------------|------------|------------------|-----------------|
|        |      | «Гончарное дело»)   |     |            |            |                  |                 |
| 4.1.2. | Р    | Организация и проведение экскурсии на фабрику художественной керамики   | 14  | 01.09.2020 | 18.09.2020 | Информация, фото | Корецкая Л.Н.   |
| 4.1.3. | Р    | Проведение лекции на тему «История гончарного дела в п. Борисовка»  | 18  | 14.09.2020 | 07.10.2020 | Информация       | Корецкая Л.Н.   |
| 4.1.4. | Р    | Организация и проведение мастер-класса по гончарному делу на базе Борисовского дома ремесел   | 15  | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Информация фото  | Корецкая Л.Н.   |
| 4.1.5. | Р    | Организация и проведение выставки поделок из глины изготовленных учащимися  | 12  | 01.04.2021 | 16.04.2021 | Информация, фото | Корецкая Л.Н.   |
| 4.2.   | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»</i> | 141 | 10.03.2020 | 25.09.2020 | Отчет по блоку   | Чухлебова Е.И.  |
| 4.2.1. | Р    | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Лукоморье»)  | 35  | 10.03.2020 | 27.04.2020 | Информация, фото | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.2. | Р    | Составление плана посадки лука – севка, лука на перо на пришкольном участке   | 9   | 01.04.2020 | 10.04.2020 | План посадки     | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.3. | Р    | Мероприятия по посадке лука – на перо и лука – севка, согласно плана размещения посадочных площадей   | 11  | 27.04.2020 | 15.05.2020 | Информация, фото | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.4. | Р    | Уход за высаженными площадями лука – на перо и лука – севка   | 29  | 01.06.2020 | 10.07.2020 | Информация, фото | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.5. | Р    | Проведение лекции «История Стригуновского лука»   | 12  | 22.04.2020 | 13.05.2020 | Информация       | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.6. | Р    | Мероприятия по сбору урожая и подведение итогов высадки лука  | 4   | 01.09.2020 | 04.09.2020 | Информация, фото | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.7. | Р    | Организация и проведение выставки достижений «Сохранение традиций»  | 15  | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Фото             | Твердохлеб О.В. |
| 4.3.   | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»</i>    | 141 | 10.03.2020 | 25.09.2020 | Отчет по блоку   | Чухлебова Е.И.  |
| 4.3.1. | Р    | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Школа садовода»)   | 35  | 10.03.2020 | 27.04.2020 | Информация, фото | Колесник А.Т.   |

|        |      |   |     |            |            |                  |                |
|--------|------|---|-----|------------|------------|------------------|----------------|
| 4.3.2. | Р    | Организация и проведение беседы «Размножение ягодных кустарников и земляники»   | 10  | 13.03.2020 | 26.03.2020 | Информация       | Колесник А.Т.  |
| 4.3.3. | Р    | Организация и проведение экскурсии в ООО «Сады в залесье»   | 13  | 06.04.2020 | 22.04.2020 | Информация, фото | Колесник А.Т.  |
| 4.3.4. | Р    | Организация и проведение полевых работ на учебно-опытном участке 1 этап   | 21  | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Информация       | Колесник А.Т.  |
| 4.3.5. | Р    | Организация и проведение полевых работ на учебно-опытном участке 2 этап   | 25  | 24.08.2020 | 25.09.2020 | Информация, фото | Колесник А.Т.  |
| 4.3.6. | Р    | Организация и проведение экскурсии в питомник санатория «Красиво»   | 7   | 07.09.2020 | 15.09.2020 | Информация, фото | Колесник А.Т.  |
| 4.4.   | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»</i> | 300 | 02.03.2020 | 14.05.2021 | Отчет по блоку   | Чухлебова Е.И. |
| 4.4.1. | Р    | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Зеленая аптека»)   | 33  | 30.03.2020 | 19.05.2020 | Информация, фото | Черненко Л.И.  |
| 4.4.2. | Р    | Проведение лекция на тему «Способы выращивания лекарственных растений»  | 10  | 30.03.2020 | 10.04.2020 | Информация       | Черненко Л.И.  |
| 4.4.3. | Р    | Экскурсия в село Байцуры на производство «BRUSNIKATEA» (фиточай)  | 10  | 02.03.2020 | 16.03.2020 | Информация, фото | Черненко Л.И.  |
| 4.4.4. | Р    | Мероприятия по подготовке земельного участка и посеву семян лекарственных растений 1 этап   | 13  | 23.04.2020 | 15.05.2020 | Информация, фото | Черненко Л.И.  |
| 4.4.5. | Р    | Сбор и сушка лекарственных растений   | 54  | 08.06.2020 | 21.08.2020 | Информация, фото | Черненко Л.И.  |
| 4.4.6. | Р    | Мероприятия по подготовке земельного участка и посеву семян лекарственных растений 2 этап   | 13  | 26.04.2021 | 14.05.2021 | Информация       | Черненко Л.И.  |
| 4.5.   | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»</i>                    | 343 | 03.02.2020 | 16.06.2021 | Отчет по блоку   | Чухлебова Е.И. |
| 4.5.1. | Р    | Организация и проведение акция «Покормите птиц зимой» 1 этап  | 33  | 03.02.2020 | 20.03.2020 | Информация       | Скрынник М.Н.  |
| 4.5.2. | Р    | Организация и проведение экскурсии по экологическому маршруту «Вековая дубрава» и в Музей природы в ФГБУ «Государственный   | 13  | 18.03.2020 | 03.04.2020 | Информация, фото | Скрынник М.Н.  |

|        |      |   |     |            |            |                                 |                |
|--------|------|---|-----|------------|------------|---------------------------------|----------------|
|        |      | Заповедник «Белогорье»  |     |            |            |                                 |                |
| 4.5.3. | Р    | Проведение обучающих семинаров для учащихся «Как посадить и вырастить дуб из желудя»  | 7   | 14.09.2020 | 22.09.2020 | Информация                      | Скрынник М.Н.  |
| 4.5.4. | Р    | Организация и проведение I этапа школьной экологической акции «Живи, дубрава!»: Сбор желудей для посадки саженцев дуба  | 10  | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Информация, фото                | Скрынник М.Н.  |
| 4.5.5. | Р    | Организация и проведение II этапа школьной экологической акции «Живи, дубрава!»: Посадка желудей в открытый грунт.  | 10  | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Информация                      | Скрынник М.Н.  |
| 4.5.6. | Р    | Участие в акции «Живи, лес!» в рамках национального проекта «Экология»  | 14  | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Информация, фото                | Скрынник М.Н.  |
| 4.5.7. | Р    | Организация и проведение акции «Покормите птиц зимой» 2 этап  | 71  | 01.12.2020 | 19.03.2021 | Информация                      | Скрынник М.Н.  |
| 4.5.8. | Р    | Выступления экологической агитбригады «Берегите край дубрав и белых лилий!»   | 10  | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Информация, фото                | Скрынник М.Н.  |
| 4.5.9. | Р    | Организация и проведение конкурса рисунков и поделок из природного материала «Красная книга» (животные, птицы и растения из Красной книги Белгородской области) | 6   | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Приказ об итогах конкурса, фото | Скрынник М.Н.  |
| 4.6.   | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа»</i>     | 277 | 10.04.2020 | 21.05.2021 | Отчет по блоку                  | Чухлебова Е.И. |
| 4.6.1. | Р    | Проведение исследовательской работы «История колхоза Парижская коммуна»   | 49  | 21.09.2020 | 27.11.2020 | Информация                      | Помогаева С.Н. |
| 4.6.2. | Р    | Проведение исследовательской работы «Изучение особенностей выращивания зерновых культур на учебно-опытном участке»  | 71  | 01.02.2021 | 14.05.2021 | Информация                      | Помогаева С.Н. |
| 4.6.3. | Р    | Проведение лекции «Особенности земледелия в Борисовском районе»   | 14  | 27.04.2020 | 20.05.2020 | Информация                      | Помогаева С.Н. |
| 4.6.4. | Р    | Организация и проведение весенне-полевых работ на учебно-опытном участке  | 27  | 10.04.2020 | 22.05.2020 | Информация, фото                | Помогаева С.Н. |
| 4.6.5. | Р    | Организация и проведение летних работ на учебно-опытном участке   | 42  | 01.06.2020 | 29.07.2020 | Информация, фото                | Помогаева С.Н. |
| 4.6.6. | Р    | Организация и проведение осенне-полевых работ на учебно-опытном участке   | 32  | 03.09.2020 | 16.10.2020 | Информация                      | Помогаева С.Н. |



|         |      |  |     |            |            |                      |                |
|---------|------|--|-----|------------|------------|----------------------|----------------|
| 4.6.7.  | Р    | Организация и проведение ярмарки «Дары осени»  | 8   | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Информация,<br>фото  | Помогаева С.Н. |
| 4.6.8.  | Р    | Организация и проведение научно-исследовательской конференции учащихся «Перспективы агробизнеса»   | 33  | 05.04.2021 | 21.05.2021 | Информация,<br>фото  | Помогаева С.Н. |
| 4.6.9.  | Р    | Организация и проведение экскурсии по сельхозпредприятиям Борисовского района  | 58  | 01.02.2021 | 23.04.2021 | Информация           | Помогаева С.Н. |
| 4.6.10. | Р    | Оформление рубрики на сайте МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа», посвященной деятельности агрошколы   | 71  | 01.02.2021 | 14.05.2021 | Скрин из сайта<br>ОО | Помогаева С.Н. |
| 4.7.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»</i> | 268 | 16.04.2020 | 14.05.2021 | Отчет по блоку       | Чухлебова Е.И. |
| 4.7.1.  | Р    | Проведение исследовательской работы «История колхоза Свободный труд»   | 49  | 21.09.2020 | 27.11.2020 | Информация           | Хуторная Н.А.  |
| 4.7.2.  | Р    | Проведение исследовательской работы «Ландшафтный дизайн пришкольного участка»  | 71  | 01.02.2021 | 14.05.2021 | Информация           | Хуторная Н.А.  |
| 4.7.3.  | Р    | Организация и проведение трудового десанта на базе санатория «Красиво»   | 26  | 16.04.2020 | 22.05.2020 | Информация,<br>фото  | Хуторная Н.А.  |
| 4.7.4.  | Р    | Организация и проведение акции «Наша чистая планета»   | 21  | 25.05.2020 | 23.06.2020 | Информация,<br>фото  | Хуторная Н.А.  |
| 4.7.5.  | Р    | Организация и проведение конкурса «Дары осени»   | 22  | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Информация,<br>фото  | Хуторная Н.А.  |
| 4.7.6.  | Р    | Организация и проведение конкурса экологических проектов «Защитники природы»   | 96  | 23.11.2020 | 28.04.2021 | Информация           | Хуторная Н.А.  |
| 4.8.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»</i>                 | 154 | 16.03.2020 | 20.10.2020 | Отчет по блоку       | Чухлебова Е.И. |
| 4.8.1.  | Р    | Организация экскурсии в цветочный магазин «Шарм» ИП Шаповалова М.И.  | 13  | 06.04.2020 | 22.04.2020 | Информация,<br>фото  | Иванчук Е.В.   |
| 4.8.2.  | Р    | Организация и проведение практикума по выращивание рассады к 75-летию победы   | 24  | 01.04.2020 | 07.05.2020 | Информация           | Иванчук Е.В.   |
| 4.8.3.  | Р    | Проведение лекции «Дуб: особенности выращивания»   | 15  | 16.03.2020 | 03.04.2020 | Информация           | Иванчук Е.В.   |

|         |      |   |     |            |            |                  |                |
|---------|------|---|-----|------------|------------|------------------|----------------|
| 4.8.4.  | Р    | Проведение беседы на тему «Голосеменные растения питомника»   | 13  | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Информация       | Иванчук Е.В.   |
| 4.8.5.  | Р    | Организация и проведение викторины «Лекарственные растения»   | 11  | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Информация       | Иванчук Е.В.   |
| 4.8.6.  | Р    | Организация прогулки-экскурсии «В нашем саду распустились пролески»   | 29  | 10.03.2020 | 17.04.2020 | Информация, фото | Иванчук Е.В.   |
| 4.8.7.  | Р    | Организация и проведение экскурсии в школьный питомник «Растения вокруг нас» (знакомство с растениями, выращиваемыми в питомнике)   | 22  | 21.09.2020 | 20.10.2020 | Информация, фото | Иванчук Е.В.   |
| 4.9.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»</i>                                   | 335 | 07.02.2020 | 09.06.2021 | Отчет по блоку   | Чухлебова Е.И. |
| 4.9.1.  | Р    | Организация и проведение экскурсии в ботанический сад санаторий «Красиво»   | 12  | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Информация, фото | Головко И.В.   |
| 4.9.2.  | Р    | Организация и проведение экскурсии в МАУ Борисовского района «Благоустройство»  | 12  | 13.04.2020 | 28.04.2020 | Информация, фото | Головко И.В.   |
| 4.9.3.  | Р    | Экскурсия в СССПК "Борисовская земляника"   | 9   | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Информация, фото | Головко И.В.   |
| 4.9.4.  | Р    | Закупка семенного материала, контейнеров, шпалер, садовых мини инструментов 1 этап  | 43  | 25.02.2020 | 24.04.2020 | Товарный чек     | Головко И.В.   |
| 4.9.5.  | Р    | Проведение лекции «Основы цветоводства»   | 9   | 07.02.2020 | 19.02.2020 | Информация       | Головко И.В.   |
| 4.9.6.  | Р    | Посев семян в контейнеры, пикировка рассады 1 этап  | 38  | 25.02.2020 | 17.04.2020 | Информация, фото | Головко И.В.   |
| 4.9.7.  | Р    | Посадка многолетника зимующего в закрытом грунте  | 5   | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Фото             | Головко И.В.   |
| 4.9.8.  | Р    | Высадка рассады на цветники школы   | 17  | 29.04.2020 | 27.05.2020 | Информация       | Головко И.В.   |
| 4.9.9.  | Р    | Декоративное оформление участка (живая изгородь, цветники, групповая посадка, рабатка, бордюр, рокарий, альпинарий, вертикальное озеленение, контейнерное озеленение, фитоскульптуры и малые архитектурные формы) | 38  | 13.04.2020 | 05.06.2020 | Информация, фото | Головко И.В.   |
| 4.9.10. | Р    | Мероприятия по уходу за высаженными культурами 1 этап   | 59  | 15.06.2020 | 03.09.2020 | Информация       | Головко И.В.   |

|         |      |  |     |            |            |                             |                   |
|---------|------|--|-----|------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 4.9.11. | Р    | Закупка семенного материала 2 этап   | 13  | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Товарный чек                | Головки И.В.      |
| 4.9.12. | Р    | Посев семян в контейнеры, пикировка рассады 2 этап   | 28  | 15.03.2021 | 21.04.2021 | Информация, фото            | Головки И.В.      |
| 4.9.13. | Р    | Мероприятия по уходу за высаженной рассадой  | 23  | 22.04.2021 | 26.05.2021 | Информация                  | Головки И.В.      |
| 4.9.14. | Р    | Подведение итогов деятельности «Цветочной фермы» и публикация информации на сайте школы  | 8   | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Скриншот информации с сайта | Головки И.В.      |
| 4.10.   | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»</i>           | 247 | 02.03.2020 | 25.02.2021 | Отчет по блоку              | Чухлебова Е.И.    |
| 4.10.1. | Р    | Организация и проведение экскурсии в Борисовское общество пчеловодов по ознакомлению с деятельностью   | 15  | 01.04.2020 | 21.04.2020 | Информация, фото            | Гридунова О.А.    |
| 4.10.2. | Р    | Организация и проведение экскурсии в подсобное хозяйство Лебедева А.И.   | 14  | 22.04.2020 | 15.05.2020 | Информация, фото            | Гридунова О.А.    |
| 4.10.3. | Р    | Организация и проведение конкурса рисунков «Пчелиная семья», «Трудолюбивая пчела», «Мед - это очень полезный продукт»  | 24  | 02.03.2020 | 03.04.2020 | Информация                  | Гридунова О.А.    |
| 4.10.4. | Р    | Организация и проведение классного часа на тему: «Мёд - полезный продукт»  | 31  | 07.12.2020 | 26.01.2021 | Информация                  | Гридунова О.А.    |
| 4.10.5. | Р    | Организация просмотра видеофильмов на тему: «Мёд - полезный продукт»   | 31  | 07.12.2020 | 26.01.2021 | Информация                  | Гридунова О.А.    |
| 4.10.6. | Р    | Организация просмотра видеофильмов на тему: «Общее знакомство с пчелами и пчеловодством. Биология пчелиной семьи»  | 23  | 25.01.2021 | 25.02.2021 | Информация                  | Гридунова О.А.    |
| 4.10.7. | Р    | Приобретение методического материала и костюмов пчеловода (пасечника)  | 68  | 18.05.2020 | 20.08.2020 | Товарный чек                | Гридунова О.А.    |
| 4.11.   | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»</i> | 339 | 13.01.2020 | 21.05.2021 | Отчет по блоку              | Чухлебова Е.И.    |
| 4.11.1. | Р    | Организация и проведение классных часов «Продукты пчеловодства – залог здоровья»   | 10  | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Информация                  | Мирошниченко Т.П. |
| 4.11.2. | Р    | Подготовка и трансляция слайд-шоу «Биология пчелиной семьи»  | 23  | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Информация, фото            | Мирошниченко Т.П. |

|          |             |   |            |                   |                   |                       |                       |
|----------|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.11.3.  | Р           | Изготовление информационного уголка «Мед – уникальный продукт»  | 19         | 02.03.2020        | 27.03.2020        | Фото                  | Мирошниченко Т.П.     |
| 4.11.4.  | Р           | Организация экскурсии на частную пасеку   | 11         | 27.04.2020        | 15.05.2020        | Информация            | Мирошниченко Т.П.     |
| 4.11.5.  | Р           | Создание видеоролика о производстве меда  | 15         | 07.09.2020        | 25.09.2020        | Видеоролик            | Мирошниченко Т.П.     |
| 4.11.6.  | Р           | Организация и проведение конкурса кулинарных рецептов с использованием меда «Полезное лакомство»  | 10         | 12.10.2020        | 23.10.2020        | Информация, фото      | Мирошниченко Т.П.     |
| 4.11.7.  | Р           | Проведение практического занятия «Инвентарь пчеловода. Приемы работы»   | 10         | 15.03.2021        | 26.03.2021        | Информация            | Мирошниченко Т.П.     |
| 4.11.8.  | Р           | Проведение практического занятия «Внутренне устройство улья. Подготовка рамок»  | 19         | 05.04.2021        | 29.04.2021        | Информация, фото      | Мирошниченко Т.П.     |
| 4.11.9.  | Р           | Проведение практического занятия «Подготовка улья к медосбору»  | 9          | 11.05.2021        | 21.05.2021        | Информация            | Мирошниченко Т.П.     |
| 4.11.10  | Р           | Приобретение костюмов пчеловода (пасечника) и сопутствующего инвентаря  | 68         | 18.05.2020        | 20.08.2020        | Товарный чек          | Мирошниченко Т.П.     |
| <b>5</b> | <b>Блок</b> | <b>Информационное сопровождение мероприятий проекта</b>   | <b>295</b> | <b>18.02.2020</b> | <b>23.04.2021</b> | <b>Отчет по блоку</b> | <b>Чухлебова Е.И.</b> |
| 5.1.     | П           | Публикация информации на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» о запуске проекта   | 5          | 18.02.2020        | 25.02.2020        | Скриншот сайта        | Лютый А.М.            |
| 5.2.     | П           | Публикация графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» (1 этап) | 5          | 18.02.2020        | 25.02.2020        | Скриншот сайта        | Аникеенко Е.Ю.        |
| 5.3.     | П           | Публикация графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» (2 этап) | 5          | 24.02.2021        | 03.03.2021        | Скриншот сайта        | Лютый А.М.            |
| 5.4.     | П           | Размещение информации о проведении мероприятия «Знакомство с профессией» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»                              | 5          | 18.05.2020        | 22.05.2020        | Скриншот сайта        | Аникеенко Е.Ю.        |
| 5.5.     | П           | Размещение информации о проведении выставки достижений «Сохранение традиций» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»                          | 5          | 12.10.2020        | 16.10.2020        | Скриншот сайта        | Аникеенко Е.Ю.        |
| 5.6.     | П           | Размещение информации о проведении фотоконкурса   | 5          | 21.12.2020        | 25.12.2020        | Скриншот сайта        | Лютый А.М.            |

|              |             |  |            |                   |                   |                                 |                       |
|--------------|-------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
|              |             | «Мы – хранители традиций» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»  |            |                   |                   |                                 |                       |
| 5.7.         | П           | Размещение информации о проведении агитационной акции «Дети и подростки – за сохранение традиций на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | 5          | 19.04.2021        | 23.04.2021        | Скриншот сайта                  | Аникеенко Е.Ю.        |
| <b>6.</b>    | <b>Блок</b> | <b>Подведение итогов реализации проекта и информирование СМИ</b>   | <b>16</b>  | <b>16.06.2021</b> | <b>07.07.2021</b> | <b>Отчет по блоку</b>           | <b>Чухлебова Е.И.</b> |
| 6.1.         | П           | Подготовка информации об итогах реализации проекта и достигнутых показателях   | 8          | 16.06.2021        | 25.06.2021        | Итоговая информация             | Аникеенко Е.Ю.        |
| 6.2.         | П           | Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»   | 5          | 28.06.2021        | 02.07.2021        | Скриншот сайта                  | Лютый А.М.            |
| 6.3.         | П           | Публикация статьи об итогах реализации проекта в районной газете «Призыв»  | 8          | 28.06.2021        | 07.07.2021        | Копия статьи или скриншот сайта | Кириченко В.И.        |
| 6.4.         | -           | Подготовка проекта итогового отчета  | 8          | 28.06.2021        | 07.07.2021        | Проект итогового отчета         | Лютый А.М.            |
| <b>ИТОГО</b> |             |  | <b>393</b> | <b>06.12.2019</b> | <b>07.07.2021</b> |                                 |                       |

### 1. Бюджет проекта

| Код работы / процесса |             | Название работы / процесса   | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники, тыс. руб. |                   |                      | Внебюджетные источники, тыс. руб. |                            |                     |
|-----------------------|-------------|--|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Код                   | Тип Р/П     |  |                  | фед. <sup>2</sup>              | обл. <sup>2</sup> | местный <sup>2</sup> | ср-ва хоз. суб-та                 | заемные ср-ва <sup>3</sup> | прочие <sup>4</sup> |
| <b>1</b>              | <b>Блок</b> | <b>Информационно-организационная работа</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   |                     |
| <b>2</b>              | <b>Блок</b> | <b>Разработка теоретико-методических аспектов, направленных на сохранение традиций Борисовского района</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   |                     |
| <b>3</b>              | <b>блок</b> | <b>Организация и проведение районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   |                     |
| <b>4</b>              | <b>Блок</b> | <b>Проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в общеобразовательных организациях района</b>                             | <b>71,5</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>71,5</b>                |                     |
| 4.1.                  | Блок        | Организация мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова» | 0                | 0                              | 0                 | 0                    | 0                                 | 0                          |                     |
| 4.2.                  | Блок        | Организация и проведение мероприятий по приобщению   | 0                | 0                              | 0                 | 0                    | 0                                 | 0                          |                     |

|         |      |   |      |   |   |   |   |   |      |
|---------|------|---|------|---|---|---|---|---|------|
|         |      | <i>обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»</i>  |      |   |   |   |   |   |      |
| 4.3.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»</i>                          | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 4.4.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»</i> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 4.5.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»</i>                    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 4.6.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа»</i>                         | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 4.7.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»</i>      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 4.8.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»</i>                      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 4.9.    | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»</i>     | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 4.9.4.  | Р    | Закупка семенного материала, контейнеров, шпалер, садовых мини инструментов 1 этап  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 4.9.11. | Р    | Закупка семенного материала 2 этап  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 4.10.   | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»</i>                          | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
| 4.10.7. | Р    | Приобретение методического материала и костюмов пчеловода (пасечника)   | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
| 4.11.   | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ</i>   | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |

|               |             |  |             |          |          |          |          |          |             |
|---------------|-------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|               |             | «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»               |             |          |          |          |          |          |             |
| 4.11.10       | Р           | Приобретение костюмов пчеловода (пасечника) и сопутствующего инвентаря | 10,0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10,0        |
| <b>5</b>      | <b>Блок</b> | <b>Информационное сопровождение мероприятий проекта</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| <b>6.</b>     | <b>Блок</b> | <b>Подведение итогов реализации проекта и информирование СМИ</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| <b>ИТОГО:</b> |             |  | <b>71,5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>71,5</b> |

<sup>4</sup>прочие (средства спонсоров)

## 2. Риски проекта

| № п/п | Риск  | Ожидаемые последствия                                  | Предупреждение наступления риска  |                                | Действия в случае наступления риска  |
|-------|---|--|---|--------------------------------|--|
|       |   |  | Мероприятия по предупреждению   | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1     | Низкая заинтересованность обучающихся в мероприятиях по приобщению обучающихся к традициям родного края | Неполное достижение цели и результата проекта          | Проведение семинара с заместителями директоров по воспитательной работе; Размещение графиков проведения мероприятий по приобщению к традициям родного края на сайтах образовательных учреждений;<br>Размещение информации о мероприятиях проекта;<br>Организация и проведение районных мероприятий (фотоконкурсы, викторины, акции);<br>Организация и проведение мероприятий в общеобразовательных организациях (экскурсии, классные часы, встречи, беседы, конкурсы, акции и т.д.) | Лютый А.М.                     | Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков или инициация приостановки проекта                      |
| 2     | Неблагоприятные погодные условия  | Невыполнение мероприятий проекта в установленные сроки | Долгосрочный мониторинг погодных условий и планирование мероприятий проекта   | Лютый А.М.                     | Корректировка сроков реализации проектов, возобновление работ при наступлении благоприятных погодных условий |

|   |   |   |   |                |  |
|---|---|---|---|----------------|--|
| 3 | Низкая заинтересованность образовательных учреждений в запланированных мероприятиях проекта                                   | Неполное достижение цели и результата проекта, срыв сроков  | Проведение семинара с заместителями директоров по воспитательной работе; Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся; Проведение социологического исследования;<br>Освещение мероприятий проекта на сайтах общеобразовательных учреждений и районной газете «Призыв»   | Аникеенко Е.Ю. | Подготовка ведомости изменения в части корректировки сроков и перепланирование работ проекта               |
| 4 | Неполное достижение запланированных показателей по организации мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края | Неполное достижение требований к результату проекта   | Размещение графиков проведения мероприятий по приобщению к традициям родного края на сайтах образовательных учреждений;<br>Организация и проведение районных мероприятий (фотоконкурсы, викторины, акции);<br>Организация и проведение мероприятий в общеобразовательных организациях (экскурсии, классные часы, встречи, беседы, конкурсы, акции и т.д.) | Лютый А.М.     | Корректировка сроков реализации проекта, подготовка ведомости изменений, инициация приостановления проекта |
| 5 | Отсутствие или недостаток финансирования  | Не полное достижение требований к результату проекта, срыв сроков реализации проекта их корректировка | Информационное сопровождение проекта, поиск спонсоров, формирование резервного фонда за счёт средств спонсора   | Лютый А.М.     | Привлечение денежных средств спонсоров   |

## 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность   | Ранг в области ПУ             | Роль в проекте   | Основание участия в проекте  |
|-------|--|-------------------------------|--|--|
| 1.    | <b>Кравченко Сергей Николаевич</b> – заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию | Проектный специалист 2 класса | <b>Куратор проекта</b>   | Распоряжение администрации Борисовского района от «_25_»_02_2020 года №_175_-р |
| 2.    | <b>Чухлебова Елена Ивановна</b> - начальник управления образования администрации Борисовского района                       | Проектный менеджер 2 класса   | <b>Руководитель проекта, Ответственный за блоки работ</b>                      |  |
| 3.    | <b>Лютый Александр Михайлович</b> - директор МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»                                | -                             | <b>Администратор проекта, Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)</b> |  |



|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
| 4.  | <b>Аникеенко Елена Юрьевна</b> - методист МБУ ДО<br>«Борисовская станция юных натуралистов»                                  | - | <b>Оператор мониторинга,</b><br>Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П) | «Об открытии проекта<br>«Приобщение обучающихся к<br>традициям родного края через<br>реализацию программ<br>дополнительного образования<br>детей в общеобразовательных<br>организациях Борисовского<br>района» |
| 5.  | <b>Иванчук Елена Васильевна</b> - директор МБОУ<br>«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»                        | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 6.  | <b>Головки Ирина Васильевна</b> – директор ОГБОУ<br>«Борисовская средняя общеобразовательная школа им. А.<br>М. Рудого»      | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 7.  | <b>Корецкая Людмила Николаевна</b> - директор МБОУ<br>«Борисовская начальная общеобразовательная школа им.<br>Кирова»        | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 8.  | <b>Скрынник Марина Николаевна</b> - директор МБОУ<br>«Борисовская основная общеобразовательная школа №4»                     | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 9.  | <b>Хуторная Наталья Александровна</b> - директор МБОУ<br>«Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н.<br>Климова» | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 10. | <b>Помогаева Светлана Николаевна</b> – директор МБОУ<br>«Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»                     | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 11. | <b>Колесник Алексей Тихонович</b> – директор МБОУ<br>«Крюковская средняя общеобразовательная школа»                          | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 12. | <b>Мирошниченко Татьяна Петровна</b> – директор МБОУ<br>«Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная<br>школа»          | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 13. | <b>Черненко Людмила Ивановна</b> – директор МБОУ<br>«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа<br>им. Сырового А.В.» | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 14. | <b>Твердохлеб Ольга Васильевна</b> – директор МБОУ<br>«Стригуновская средняя общеобразовательная школа»                      | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 15. | <b>Гридунова Ольга Александровна</b> – директор МБОУ<br>«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»                       | - | Член рабочей группы (Р),<br>Член рабочей группы (П)                                 |  |
| 16. | <b>Кириченко Виктория Ивановна</b> – главный редактор<br>Автономной некоммерческой организации «Районная<br>газета «Призыв»  | - | Член рабочей группы (П)   |  |

Распоряжение администрации  
Борисовского района  
от « 25 » 02 2020 года  
№ 175 -р  
«Об открытии проекта  
«Приобщение обучающихся к  
традициям родного края через  
реализацию программ  
дополнительного образования  
детей в общеобразовательных  
организациях Борисовского  
района»

## 6. Планирование коммуникаций

| <b>Тема</b>                     | <b>Участники</b>                              | <b>Ответственный</b>  | <b>Форма</b>                                     | <b>Периодичность</b>                        |
|---------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| Отчет о статусе проекта         | Куратор проекта<br>Руководитель проекта       | Руководитель проекта  | Аналитическая записка                            | 2 раза (февраль 2020, ноябрь 2021)          |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта<br>Администратор проекта | Администратор проекта | Аналитическая записка                            | 3 раза (март 2020, декабрь 2020, июнь 2021) |
| Рабочие встречи                 | Руководитель проекта<br>Члены рабочей группы  | Администратор проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | 1 раз в квартал                             |