

ПАСПОРТ ПРОЕКТА


«Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района»

(полное наименование проекта)

№ 10088402

(идентификационный номер проекта)

1. Основные положения

Координирующий орган: Администрация Борисовского района	Куратор проекта: Кравченко Сергей Николаевич – заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию	Подпись: 
Исполнитель: Управление образования администрации Борисовского района	Руководитель проекта: Чухлебова Елена Ивановна - начальник управления образования администрации Борисовского района	Подпись: 
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Давыдов Николай Иванович – глава администрации Борисовского района		Подпись: 
Инициатор: Лютый Александр Михайлович - директор МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:	Дата начала: 06.12.2019 года	Дата окончания: 07.07.2021 года
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: (тыс. руб.)	71,5	
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:		
Территория реализации проекта:	Борисовский район, Белгородской области	
Уровень сложности проекта:	Выше среднего	
Тип проекта:	Социальный	
Направление Стратегии социально-экономического развития Борисовского района:	Первое стратегическое направление - «Развитие человеческого капитала муниципального района «Борисовский район» Белгородской области	
Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Борисовского района:	15. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы, (%)	

Наименование муниципальной программы Борисовского района:	Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района на 2015 – 2025 годы», утвержденная Постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года № 44 (с изменениями от 30.11.2018 года № 93)
Наименование подпрограммы муниципальной программы Борисовского района:	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:	
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 3 500 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта: К началу июля 2021 года не менее 220 обучающихся в 91,6 % общеобразовательных организаций Борисовского района вовлечены в программы дополнительного образования, направленные на сохранение традиций Борисовского района
Соблюдение требований к результату проекта:	Выполнение всех требований к результату проекта, соответствует 15% успешности проекта. <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработано не менее 9 рабочих дополнительных образовательных программ, направленных на сохранение традиций Борисовского края по 9 направлениям; 2. Разработано не менее 2 графиков проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края; 3. Проведено не менее 2 этапов социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного края; 4. Организовано и проведено не менее 4 районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края; 5. Разработано и утверждено не менее 4 положений о проведении районных мероприятия; 6. Организовано и проведено не менее 5 мероприятий по направлению «Гончарное дело» на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»; 7. Организовано и проведено не менее 7 мероприятий по направлению «Лукоморье» на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»; 8. Организовано и проведено не менее 6 мероприятий по направлению «Школа садовода» на базе МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»; 9. Организовано и проведено не менее 6 мероприятий по направлению «Зеленая аптека» на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»; 10. Организовано и проведено не менее 9 мероприятий по направлению «Дубравушка» на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»; 11. Организовано и проведено не менее 10 мероприятий по направлению «Агрошкола» на базе МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»; 12. Организовано и проведено не менее 6 мероприятий по направлению «Ландшафтный дизайн» на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»; 13. Организовано и проведено не менее 21 мероприятия по направлению «Цветочная ферма» на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого» и МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2»;

14. Организовано и проведено не менее 17 мероприятий по направлению «Золотая пчела» на базе МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»;
15. Подготовлено и размещено не менее 8 информаций о мероприятиях проекта на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» и в СМИ.

1. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К началу июля 2021 года организовать в 91,6 % общеобразовательных организациях Борисовского района и вовлечь не менее 220 обучающихся Борисовского района в мероприятия дополнительного образования, направленные на сохранение традиций Борисовского района						
Способ достижения цели:	Организовать и провести комплекс мероприятий в общеобразовательных организациях Борисовского района направленных на популяризацию и сохранение традиций Борисовского района						
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:		
			n=2020	n+1			
	К началу июля 2021 года не менее 220 обучающихся в 91,6 % общеобразовательных организаций Борисовского района вовлечены в программы дополнительного образования, направленные на сохранение традиций Борисовского района	212	432	432	Итоговая информация		
Требования к результату проекта:	Требования к результату:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:		
			n=2020	n+1			
	1. Разработано не менее 9 рабочих дополнительных образовательных программ, направленных на сохранение традиций Борисовского края по 9 направлениям;		-	9 / 9		9 / 9	Приказы с утвержденными программами
	2. Разработано не менее 2 графиков проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края;		-	1		2	Утвержденные графики
	3. Проведено не менее 2 этапов социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного края;		-	1		2	Аналитическая информация
	4. Организовано и проведено не менее 4 районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края;		-	3		4	Итоговые приказы
	5. Разработано и утверждено не менее 4 положений о проведении районных мероприятия;		-	3		4	Приказы с утвержденными положениями
	6. Организовано и проведено не менее 5 мероприятий по направлению «Гончарное дело» на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»;		-	4		5	Информация, фото (выборочно)
7. Организовано и проведено не менее 7 мероприятий по направлению «Лукоморье» на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная	-	7	7	Информация, фото (выборочно)			

	школа»;				
	8. Организовано и проведено не менее 6 мероприятий по направлению «Школа садовода» на базе МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»;	-	6	6	Информация, фото (выборочно)
	9. Организовано и проведено не менее 6 мероприятий по направлению «Зеленая аптека» на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»;	-	5	6	Информация, фото (выборочно)
	10. Организовано и проведено не менее 9 мероприятий по направлению «Дубравушка» на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»;	-	6	9	Информация, фото (выборочно)
	11. Организовано и проведено не менее 10 мероприятий по направлению «Агрошкола» на базе МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»;	-	6	10	Информация, фото (выборочно)
	12. Организовано и проведено не менее 6 мероприятий по направлению «Ландшафтный дизайн» на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»;	-	4	6	Информация, фото (выборочно)
	13. Организовано и проведено не менее 21 мероприятия по направлению «Цветочная ферма» на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого» и МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2»;	-	17	21	Информация, фото (выборочно), товарные чеки
	14. Организовано и проведено не менее 17 мероприятий по направлению «Золотая пчела» на базе МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»;	-	9	17	Информация, фото (выборочно), товарные чеки
	15. Подготовлено и размещено не менее 8 информации о мероприятиях проекта на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» и в СМИ.	-	5	8	Скриншоты сайтов (выборочно) или копия статьи
Пользователи результатом проекта:	Управление образования администрации Борисовского района, МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов», общеобразовательные организации Борисовского района, обучающиеся и их родители.				