






Воспитание среднего
Социальное

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

«Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района»
(полное наименование проекта)

№ 10088402
(идентификационный номер проекта)

1. Основные положения

| | |
|--|---|
| Куратор проекта: Кравченко Сергей Николаевич – заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию | Подпись  |
| Руководитель проекта: Чухлебова Елена Ивановна - начальник управления образования администрации Борисовского района | Подпись  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Давыдов Николай Иванович – глава администрации Борисовского района | Подпись  |

2. Календарный план-график работ по проекту

| Код работы / процесса | | Название работы / процесса | Дл-ть, дни | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
|-----------------------|---------|---|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Код | Тип Р/П | | | | | | |
| 1 | Блок | Информационно-организационная работа | 11 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 1.1. | П | Распространение информации о запуске проекта руководителям общеобразовательных учреждений района | 5 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Скриншот рассылки | Лютый А.М. |
| 1.2. | Р | Проведение вводного семинара с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций района | 5 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Явочный лист | Лютый А.М. |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|-----|------------|------------|---------------------|----------------|
| 2. | Блок | Разработка теоретико-методических аспектов, направленных на сохранение традиций Борисовского района | 294 | 25.02.2020 | 28.04.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 2.1 | Блок | <i>Разработка рабочих дополнительных образовательных программ, направленных на сохранение традиций Борисовского края по направлениям:</i> | 23 | 25.02.2020 | 27.03.2020 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 2.1.1. | Р | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Гончарное дело» | 18 | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Приказ с программой | Лютый А.М. |
| 2.1.2. | Р | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Лукоморье» | 18 | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Приказ с программой | Лютый А.М. |
| 2.1.3. | Р | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Школа садовода» | 18 | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Приказ с программой | Лютый А.М. |
| 2.1.4. | Р | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Зеленая аптека» | 18 | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Приказ с программой | Лютый А.М. |
| 2.1.5. | Р | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Агрошкола» | 18 | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Приказ с программой | Аникеенко Е.Ю. |
| 2.1.6. | Р | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Дубравушка» | 19 | 02.03.2020 | 27.03.2020 | Приказ с программой | Аникеенко Е.Ю. |
| 2.1.7. | Р | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Ландшафтный дизайн» | 19 | 02.03.2020 | 27.03.2020 | Приказ с программой | Аникеенко Е.Ю. |
| 2.1.8. | Р | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Цветочная ферма» | 19 | 02.03.2020 | 27.03.2020 | Приказ с программой | Аникеенко Е.Ю. |
| 2.1.9. | Р | Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Золотая пчела» | 19 | 02.03.2020 | 27.03.2020 | Приказ с программой | Аникеенко Е.Ю. |
| 2.2. | П | Разработка графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в 2020 году (1 этап) | 11 | 03.02.2020 | 17.02.2020 | Утвержденный график | Аникеенко Е.Ю. |
| 2.3. | П | Размещение графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | 5 | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Скриншот сайта | Аникеенко Е.Ю. |
| 2.4. | П | Разработка графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в 2021 году (2 этап) | 10 | 10.02.2021 | 24.02.2021 | Утвержденный график | Лютый А.М. |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|----|------------|------------|-------------------|-----------------|
| 2.5. | П | Размещение графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | 5 | 25.02.2021 | 03.03.2021 | Скриншот сайта | Лютый А.М. |
| 2.6. | блок | <i>Размещение информации по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайтах общеобразовательных организаций</i> | 25 | 23.03.2020 | 24.04.2020 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 2.6.1. | П | Размещение информации о мероприятиях по сохранению традиций гончарного дела на сайте МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова» | 20 | 23.03.2020 | 17.04.2020 | Скриншот страницы | Корецкая Л.Н. |
| 2.6.2. | П | Размещение информации о мероприятиях по сохранению традиций села Стригуны по выращиванию знаменитого лука на сайте МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» | 20 | 23.03.2020 | 17.04.2020 | Скриншот страницы | Твердохлеб О.В. |
| 2.6.3. | П | Размещение информации о мероприятиях по возрождению садоводческих традиций на сайте МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа» | 20 | 23.03.2020 | 17.04.2020 | Скриншот страницы | Колесник А.Т. |
| 2.6.4. | П | Размещение информации о мероприятиях по возрождению отрасли лекарственного растениеводства на сайте МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» | 20 | 23.03.2020 | 17.04.2020 | Скриншот страницы | Черненко Л.И. |
| 2.6.5. | П | Размещение информации о мероприятиях по сохранению заповедных мест «Края дубрав и белых аистов» на сайте МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4» | 20 | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы | Скрынник М.Н. |
| 2.6.6. | П | Размещение информации о мероприятиях по сохранению культурных ценностей и традиций земледелия на сайте МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа» | 20 | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы | Помогаева С.Н. |
| 2.6.7. | П | Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова» | 20 | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы | Хуторная Н.А. |

| | | | | | | | |
|---------|------|--|-----|------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| 2.6.8. | П | Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» | 20 | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы | Иванчук Е.В. |
| 2.6.9. | П | Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого» | 20 | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы | Головки И.В. |
| 2.6.10. | П | Размещение информации о мероприятиях по сохранению и продолжению традиций Борисовских пчеловодов на сайте МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» | 20 | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы | Гридунова О.А. |
| 2.6.11. | П | Размещение информации по сохранению и продолжению традиций Борисовских пчеловодов на сайте МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа» | 20 | 30.03.2020 | 24.04.2020 | Скриншот страницы | Мирошниченко Т.П. |
| 2.7. | блок | <i>Мониторинг по вопросам приобщения обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района</i> | 281 | 16.03.2020 | 28.04.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 2.7.1. | П | Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся по приобщению обучающихся к традициям родного края (1 этап) | 10 | 16.03.2020 | 27.03.2020 | Приказ о проведении мониторинга | Аникеенко Е.Ю. |
| 2.7.2. | П | Проведение социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного края (1 этап) | 26 | 06.04.2020 | 15.05.2020 | Аналитическая информация | Аникеенко Е.Ю. |
| 2.7.3. | П | Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся по приобщению обучающихся к традициям родного края (2 этап) | 10 | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Приказ о проведении мониторинга | Лютый А.М. |
| 2.7.4. | П | Проведение социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного края (2 этап) | 28 | 22.03.2021 | 28.04.2021 | Аналитическая информация | Лютый А.М. |
| 3 | блок | Организация и проведение районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края | 291 | 17.02.2020 | 16.04.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.1. | Р | Разработка и утверждение положения о проведении мероприятия «Знакомство с профессией» | 10 | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Приказ с положением | Аникеенко Е.Ю. |
| 3.2. | Р | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» | 10 | 20.04.2020 | 06.05.2020 | Итоговый приказ | Аникеенко Е.Ю. |
| 3.3. | Р | Разработка и утверждение положения о проведении выставки достижений «Сохранение традиций» | 10 | 24.08.2020 | 04.09.2020 | Приказ с положением | Аникеенко Е.Ю. |
| 3.4. | Р | Организация и проведение выставки достижений «Сохранение традиций» | 10 | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Итоговый приказ | Аникеенко Е.Ю. |
| 3.5. | Р | Разработка и утверждение положения о проведении фотоконкурса «Мы – хранители традиций» | 10 | 21.10.2020 | 03.11.2020 | Приказ с положением | Лютый А.М. |
| 3.6. | Р | Организация и проведение фотоконкурса «Мы – хранители традиций» | 10 | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Итоговый приказ | Лютый А.М. |
| 3.7. | Р | Разработка и утверждение положения о проведении агитационной акции «Дети и подростки – за сохранение традиций» | 10 | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Приказ с положением | Аникеенко Е.Ю. |
| 3.8. | Р | Организация и проведение агитационной акции «Дети и подростки - за сохранение традиций» | 10 | 05.04.2021 | 16.04.2021 | Итоговый приказ | Аникеенко Е.Ю. |
| 4 | Блок | Проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в общеобразовательных организациях района | 358 | 13.01.2020 | 16.06.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 4.1. | <i>Блок</i> | <i>Организация мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»</i> | 277 | 10.03.2020 | 16.04.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 4.1.1. | Р | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Гончарное дело») | 35 | 10.03.2020 | 27.04.2020 | Информация | Корецкая Л.Н. |
| 4.1.2. | Р | Организация и проведение экскурсии на фабрику художественной керамики | 14 | 01.09.2020 | 18.09.2020 | Информация, фото | Корецкая Л.Н. |
| 4.1.3. | Р | Проведение лекции на тему «История гончарного дела в п. Борисовка» | 18 | 14.09.2020 | 07.10.2020 | Информация | Корецкая Л.Н. |
| 4.1.4. | Р | Организация и проведение мастер-класса по гончарному делу на базе Борисовского дома ремесел | 15 | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Информация фото | Корецкая Л.Н. |
| 4.1.5. | Р | Организация и проведение выставки поделок из глины изготовленных учащимися | 12 | 01.04.2021 | 16.04.2021 | Информация, фото | Корецкая Л.Н. |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|-----|------------|------------|------------------|-----------------|
| 4.2. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»</i> | 141 | 10.03.2020 | 25.09.2020 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 4.2.1. | Р | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Лукоморье») | 35 | 10.03.2020 | 27.04.2020 | Информация, фото | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.2. | Р | Составление плана посадки лука – севка, лука на перо на пришкольном участке | 9 | 01.04.2020 | 10.04.2020 | План посадки | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.3. | Р | Мероприятия по посадке лука – на перо и лука – севка, согласно плана размещения посадочных площадей | 11 | 27.04.2020 | 15.05.2020 | Информация, фото | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.4. | Р | Уход за высаженными площадями лука – на перо и лука – севка | 29 | 01.06.2020 | 10.07.2020 | Информация, фото | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.5. | Р | Проведение лекции «История Стригуновского лука» | 12 | 22.04.2020 | 13.05.2020 | Информация | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.6. | Р | Мероприятия по сбору урожая и подведение итогов высадки лука | 4 | 01.09.2020 | 04.09.2020 | Информация, фото | Твердохлеб О.В. |
| 4.2.7. | Р | Организация и проведение выставки достижений «Сохранение традиций» | 15 | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Фото | Твердохлеб О.В. |
| 4.3. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»</i> | 141 | 10.03.2020 | 25.09.2020 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 4.3.1. | Р | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Школа садовода») | 35 | 10.03.2020 | 27.04.2020 | Информация, фото | Колесник А.Т. |
| 4.3.2. | Р | Организация и проведение беседы «Размножение ягодных кустарников и земляники» | 10 | 13.03.2020 | 26.03.2020 | Информация | Колесник А.Т. |
| 4.3.3. | Р | Организация и проведение экскурсии в ООО «Сады в залесье» | 13 | 06.04.2020 | 22.04.2020 | Информация, фото | Колесник А.Т. |
| 4.3.4. | Р | Организация и проведение полевых работ на учебно-опытном участке 1 этап | 21 | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Информация | Колесник А.Т. |
| 4.3.5. | Р | Организация и проведение полевых работ на учебно-опытном участке 2 этап | 25 | 24.08.2020 | 25.09.2020 | Информация, фото | Колесник А.Т. |
| 4.3.6. | Р | Организация и проведение экскурсии в питомник санатория «Красиво» | 7 | 07.09.2020 | 15.09.2020 | Информация, фото | Колесник А.Т. |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|-----|------------|------------|------------------|----------------|
| 4.4. | Блок | Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» | 300 | 02.03.2020 | 14.05.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 4.4.1. | Р | Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Зеленая аптека») | 33 | 30.03.2020 | 19.05.2020 | Информация, фото | Черненко Л.И. |
| 4.4.2. | Р | Проведение лекция на тему «Способы выращивания лекарственных растений» | 10 | 30.03.2020 | 10.04.2020 | Информация | Черненко Л.И. |
| 4.4.3. | Р | Экскурсия в село Байцуры на производство «BRUSNIKATEA» (фиточай) | 10 | 02.03.2020 | 16.03.2020 | Информация, фото | Черненко Л.И. |
| 4.4.4. | Р | Мероприятия по подготовке земельного участка и посеву семян лекарственных растений 1 этап | 13 | 23.04.2020 | 15.05.2020 | Информация, фото | Черненко Л.И. |
| 4.4.5. | Р | Сбор и сушка лекарственных растений | 54 | 08.06.2020 | 21.08.2020 | Информация, фото | Черненко Л.И. |
| 4.4.6. | Р | Мероприятия по подготовке земельного участка и посеву семян лекарственных растений 2 этап | 13 | 26.04.2021 | 14.05.2021 | Информация | Черненко Л.И. |
| 4.5. | Блок | Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4» | 343 | 03.02.2020 | 16.06.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 4.5.1. | Р | Организация и проведение акция «Покормите птиц зимой» 1 этап | 33 | 03.02.2020 | 20.03.2020 | Информация | Скрынник М.Н. |
| 4.5.2. | Р | Организация и проведение экскурсии по экологическому маршруту «Вековая дубрава» и в Музей природы в ФГБУ «Государственный Заповедник «Белогорье» | 13 | 18.03.2020 | 03.04.2020 | Информация, фото | Скрынник М.Н. |
| 4.5.3. | Р | Проведение обучающих семинаров для учащихся «Как посадить и вырастить дуб из желудя» | 7 | 14.09.2020 | 22.09.2020 | Информация | Скрынник М.Н. |
| 4.5.4. | Р | Организация и проведение I этапа школьной экологической акции «Живи, дубрава!»: Сбор желудей для посадки саженцев дуба | 10 | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Информация, фото | Скрынник М.Н. |
| 4.5.5. | Р | Организация и проведение II этапа школьной экологической акции «Живи, дубрава!»: Посадка желудей в открытый грунт. | 10 | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Информация | Скрынник М.Н. |
| 4.5.6. | Р | Участие в акции «Живи, лес!» в рамках | 14 | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Информация, | Скрынник М.Н. |

| | | | | | | | |
|---------|------|---|-----|------------|------------|---------------------------------|----------------|
| | | национального проекта «Экология» | | | | фото | |
| 4.5.7. | Р | Организация и проведение акция «Покормите птиц зимой» 2 этап | 71 | 01.12.2020 | 19.03.2021 | Информация | Скрынник М.Н. |
| 4.5.8. | Р | Выступления экологической агитбригады «Берегите край дубрав и белых лилий!» | 10 | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Информация, фото | Скрынник М.Н. |
| 4.5.9. | Р | Организация и проведение конкурса рисунков и поделок из природного материала «Красная книга» (животные, птицы и растения из Красной книги Белгородской области) | 6 | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Приказ об итогах конкурса, фото | Скрынник М.Н. |
| 4.6. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа»</i> | 277 | 10.04.2020 | 21.05.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 4.6.1. | Р | Проведение исследовательской работы «История колхоза Парижская коммуна» | 49 | 21.09.2020 | 27.11.2020 | Информация | Помогаева С.Н. |
| 4.6.2. | Р | Проведение исследовательской работы «Изучение особенностей выращивания зерновых культур на учебно-опытном участке» | 71 | 01.02.2021 | 14.05.2021 | Информация | Помогаева С.Н. |
| 4.6.3. | Р | Проведение лекции «Особенности земледелия в Борисовском районе» | 14 | 27.04.2020 | 20.05.2020 | Информация | Помогаева С.Н. |
| 4.6.4. | Р | Организация и проведение весенне-полевых работ на учебно-опытном участке | 27 | 10.04.2020 | 22.05.2020 | Информация, фото | Помогаева С.Н. |
| 4.6.5. | Р | Организация и проведение летних работ на учебно-опытном участке | 42 | 01.06.2020 | 29.07.2020 | Информация, фото | Помогаева С.Н. |
| 4.6.6. | Р | Организация и проведение осенне-полевых работ на учебно-опытном участке | 32 | 03.09.2020 | 16.10.2020 | Информация | Помогаева С.Н. |
| 4.6.7. | Р | Организация и проведение ярмарки «Дары осени» | 8 | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Информация, фото | Помогаева С.Н. |
| 4.6.8. | Р | Организация и проведение научно-исследовательской конференции учащихся «Перспективы агробизнеса» | 33 | 05.04.2021 | 21.05.2021 | Информация, фото | Помогаева С.Н. |
| 4.6.9. | Р | Организация и проведение экскурсии по сельхозпредприятиям Борисовского района | 58 | 01.02.2021 | 23.04.2021 | Информация | Помогаева С.Н. |
| 4.6.10. | Р | Оформление рубрики на сайте МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа», посвященной деятельности агрошколы | 71 | 01.02.2021 | 14.05.2021 | Скрин из сайта ОО | Помогаева С.Н. |
| 4.7. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по</i> | 268 | 16.04.2020 | 14.05.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|-----|------------|------------|------------------|----------------|
| | | <i>приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»</i> | | | | | |
| 4.7.1. | Р | Проведение исследовательской работы «История колхоза Свободный труд» | 49 | 21.09.2020 | 27.11.2020 | Информация | Хуторная Н.А. |
| 4.7.2. | Р | Проведение исследовательской работы «Ландшафтный дизайн пришкольного участка» | 71 | 01.02.2021 | 14.05.2021 | Информация | Хуторная Н.А. |
| 4.7.3. | Р | Организация и проведение трудового десанта на базе санатория «Красиво» | 26 | 16.04.2020 | 22.05.2020 | Информация, фото | Хуторная Н.А. |
| 4.7.4. | Р | Организация и проведение акции «Наша чистая планета» | 21 | 25.05.2020 | 23.06.2020 | Информация, фото | Хуторная Н.А. |
| 4.7.5. | Р | Организация и проведение конкурса «Дары осени» | 22 | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Информация, фото | Хуторная Н.А. |
| 4.7.6. | Р | Организация и проведение конкурса экологических проектов «Защитники природы» | 96 | 23.11.2020 | 28.04.2021 | Информация | Хуторная Н.А. |
| 4.8. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»</i> | 154 | 16.03.2020 | 20.10.2020 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 4.8.1. | Р | Организация экскурсии в цветочный магазин «Шарм» ИП Шаповалова М.И. | 13 | 06.04.2020 | 22.04.2020 | Информация, фото | Иванчук Е.В. |
| 4.8.2. | Р | Организация и проведение практикума по выращивание рассады к 75-летию победы | 24 | 01.04.2020 | 07.05.2020 | Информация | Иванчук Е.В. |
| 4.8.3. | Р | Проведение лекции «Дуб: особенности выращивания» | 15 | 16.03.2020 | 03.04.2020 | Информация | Иванчук Е.В. |
| 4.8.4. | Р | Проведение беседы на тему «Голосеменные растения питомника» | 13 | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Информация | Иванчук Е.В. |
| 4.8.5. | Р | Организация и проведение викторины «Лекарственные растения» | 11 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Информация | Иванчук Е.В. |
| 4.8.6. | Р | Организация прогулки-экскурсии «В нашем саду распустились пролески» | 29 | 10.03.2020 | 17.04.2020 | Информация, фото | Иванчук Е.В. |
| 4.8.7. | Р | Организация и проведение экскурсии в школьный питомник «Растения вокруг нас» (знакомство с растениями, выращиваемыми в питомнике) | 22 | 21.09.2020 | 20.10.2020 | Информация, фото | Иванчук Е.В. |
| 4.9. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по</i> | 335 | 07.02.2020 | 09.06.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |

| | | | | | | | |
|---------|------|---|-----|------------|------------|-----------------------------|----------------|
| | | <i>приобщению обучающихся к традициям родного края на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»</i> | | | | | |
| 4.9.1. | Р | Организация и проведение экскурсии в ботанический сад санаторий «Красиво» | 12 | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Информация, фото | Головко И.В. |
| 4.9.2. | Р | Организация и проведение экскурсии в МАУ Борисовского района «Благоустройство» | 12 | 13.04.2020 | 28.04.2020 | Информация, фото | Головко И.В. |
| 4.9.3. | Р | Экскурсия в СССПК "Борисовская земляника" | 9 | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Информация, фото | Головко И.В. |
| 4.9.4. | Р | Закупка семенного материала, контейнеров, шпалер, садовых мини инструментов 1 этап | 43 | 25.02.2020 | 24.04.2020 | Товарный чек | Головко И.В. |
| 4.9.5. | Р | Проведение лекции «Основы цветоводства» | 9 | 07.02.2020 | 19.02.2020 | Информация | Головко И.В. |
| 4.9.6. | Р | Посев семян в контейнеры, пикировка рассады 1 этап | 38 | 25.02.2020 | 17.04.2020 | Информация, фото | Головко И.В. |
| 4.9.7. | Р | Посадка многолетника зимующего в закрытом грунте | 5 | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Фото | Головко И.В. |
| 4.9.8. | Р | Высадка рассады на цветники школы | 17 | 29.04.2020 | 27.05.2020 | Информация | Головко И.В. |
| 4.9.9. | Р | Декоративное оформление участка (живая изгородь, цветники, групповая посадка, рабатка, бордюр, рокарий, альпинарий, вертикальное озеленение, контейнерное озеленение, фитоскульптуры и малые архитектурные формы) | 38 | 13.04.2020 | 05.06.2020 | Информация, фото | Головко И.В. |
| 4.9.10. | Р | Мероприятия по уходу за высаженными культурами 1 этап | 59 | 15.06.2020 | 03.09.2020 | Информация | Головко И.В. |
| 4.9.11. | Р | Закупка семенного материала 2 этап | 13 | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Товарный чек | Головко И.В. |
| 4.9.12. | Р | Посев семян в контейнеры, пикировка рассады 2 этап | 28 | 15.03.2021 | 21.04.2021 | Информация, фото | Головко И.В. |
| 4.9.13. | Р | Мероприятия по уходу за высаженной рассадой | 23 | 22.04.2021 | 26.05.2021 | Информация | Головко И.В. |
| 4.9.14. | Р | Подведение итогов деятельности «Цветочной фермы» и публикация информации на сайте школы | 8 | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Скриншот информации с сайта | Головко И.В. |
| 4.10. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Хотмыжская средняя</i> | 247 | 02.03.2020 | 25.02.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |

| | | | | | | | |
|---------|------|--|-----|------------|------------|------------------|-------------------|
| | | <i>общеобразовательная школа»</i> | | | | | |
| 4.10.1. | Р | Организация и проведение экскурсии в Борисовское общество пчеловодов по ознакомлению с деятельностью | 15 | 01.04.2020 | 21.04.2020 | Информация, фото | Гридунова О.А. |
| 4.10.2. | Р | Организация и проведение экскурсии в подсобное хозяйство Лебедева А.И. | 14 | 22.04.2020 | 15.05.2020 | Информация, фото | Гридунова О.А. |
| 4.10.3. | Р | Организация и проведение конкурса рисунков «Пчелиная семья», «Трудолюбивая пчела», «Мед - это очень полезный продукт» | 24 | 02.03.2020 | 03.04.2020 | Информация | Гридунова О.А. |
| 4.10.4. | Р | Организация и проведение классного часа на тему: «Мёд - полезный продукт» | 31 | 07.12.2020 | 26.01.2021 | Информация | Гридунова О.А. |
| 4.10.5. | Р | Организация просмотра видеофильмов на тему: «Мёд - полезный продукт» | 31 | 07.12.2020 | 26.01.2021 | Информация | Гридунова О.А. |
| 4.10.6. | Р | Организация просмотра видеофильмов на тему: «Общее знакомство с пчелами и пчеловодством. Биология пчелиной семьи» | 23 | 25.01.2021 | 25.02.2021 | Информация | Гридунова О.А. |
| 4.10.7. | Р | Приобретение методического материала и костюмов пчеловода (пасечника) | 68 | 18.05.2020 | 20.08.2020 | Товарный чек | Гридунова О.А. |
| 4.11. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»</i> | 339 | 13.01.2020 | 21.05.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 4.11.1. | Р | Организация и проведение классных часов «Продукты пчеловодства – залог здоровья» | 10 | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Информация | Мирошниченко Т.П. |
| 4.11.2. | Р | Подготовка и трансляция слайд-шоу «Биология пчелиной семьи» | 23 | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Информация, фото | Мирошниченко Т.П. |
| 4.11.3. | Р | Изготовление информационного уголка «Мед – уникальный продукт» | 19 | 02.03.2020 | 27.03.2020 | Фото | Мирошниченко Т.П. |
| 4.11.4. | Р | Организация экскурсии на частную пасеку | 11 | 27.04.2020 | 15.05.2020 | Информация | Мирошниченко Т.П. |
| 4.11.5. | Р | Создание видеоролика о производстве меда | 15 | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Видеоролик | Мирошниченко Т.П. |
| 4.11.6. | Р | Организация и проведение конкурса кулинарных рецептов с использованием меда «Полезное лакомство» | 10 | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Информация, фото | Мирошниченко Т.П. |
| 4.11.7. | Р | Проведение практического занятия «Инвентарь | 10 | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Информация | Мирошниченко |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | пчеловода. Приемы работы» | | | | | Т.П. |
| 4.11.8. | Р | Проведение практического занятия «Внутренне устройство улья. Подготовка рамок» | 19 | 05.04.2021 | 29.04.2021 | Информация, фото | Мирошниченко Т.П. |
| 4.11.9. | Р | Проведение практического занятия «Подготовка улья к медосбору» | 9 | 11.05.2021 | 21.05.2021 | Информация | Мирошниченко Т.П. |
| 4.11.10 | Р | Приобретение костюмов пчеловода (пасечника) и сопутствующего инвентаря | 68 | 18.05.2020 | 20.08.2020 | Товарный чек | Мирошниченко Т.П. |
| 5 | Блок | Информационное сопровождение мероприятий проекта | 295 | 18.02.2020 | 23.04.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 5.1. | П | Публикация информации на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» о запуске проекта | 5 | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Скриншот сайта | Лютый А.М. |
| 5.2. | П | Публикация графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» (1 этап) | 5 | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Скриншот сайта | Аникеенко Е.Ю. |
| 5.3. | П | Публикация графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» (2 этап) | 5 | 24.02.2021 | 03.03.2021 | Скриншот сайта | Лютый А.М. |
| 5.4. | П | Размещение информации о проведении мероприятия «Знакомство с профессией» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | 5 | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Скриншот сайта | Аникеенко Е.Ю. |
| 5.5. | П | Размещение информации о проведении выставки достижений «Сохранение традиций» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | 5 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Скриншот сайта | Аникеенко Е.Ю. |
| 5.6. | П | Размещение информации о проведении фотоконкурса «Мы – хранители традиций» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | 5 | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Скриншот сайта | Лютый А.М. |
| 5.7. | П | Размещение информации о проведении агитационной акции «Дети и подростки – за сохранение традиций на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | 5 | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Скриншот сайта | Аникеенко Е.Ю. |
| 6. | Блок | Подведение итогов реализации проекта и информирование СМИ | 16 | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Отчет по блоку | Чухлебова Е.И. |
| 6.1. | П | Подготовка информации об итогах реализации проекта и достигнутых показателях | 8 | 16.06.2021 | 25.06.2021 | Итоговая информация | Аникеенко Е.Ю. |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 6.2. | П | Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | 5 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Скриншот сайта | Лютый А.М. |
| 6.3. | П | Публикация статьи об итогах реализации проекта в районной газете «Призыв» | 8 | 28.06.2021 | 07.07.2021 | Копия статьи или скриншот сайта | Кириченко В.И. |
| 6.4. | - | Подготовка проекта итогового отчета | 8 | 28.06.2021 | 07.07.2021 | Проект итогового отчета | Лютый А.М. |
| ИТОГО | | | 393 | 06.12.2019 | 07.07.2021 | | |

1. Бюджет проекта

| Код работы / процесса | | Название работы / процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники, тыс. руб. | | | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Код | Тип Р/П | | | фед. ² | обл. ² | местный ² | ср-ва хоз. суб-та | заемные ср-ва ³ | прочие ⁴ |
| 1 | Блок | Информационно-организационная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Блок | Разработка теоретико-методических аспектов, направленных на сохранение традиций Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | блок | Организация и проведение районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Блок | Проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в общеобразовательных организациях района | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 |
| 4.1. | Блок | Организация мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Блок | Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Блок | Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Блок | Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Блок | Организация и проведение мероприятий по приобщению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | <i>обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»</i> | | | | | | | |
| 4.6. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»</i> | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 4.9.4. | Р | Закупка семенного материала, контейнеров, шпалер, садовых мини инструментов 1 этап | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 4.9.11. | Р | Закупка семенного материала 2 этап | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 4.10. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»</i> | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
| 4.10.7. | Р | Приобретение методического материала и костюмов пчеловода (пасечника) | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
| 4.11. | Блок | <i>Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»</i> | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 4.11.10 | Р | Приобретение костюмов пчеловода (пасечника) и сопутствующего инвентаря | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 5 | Блок | Информационное сопровождение мероприятий проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Блок | Подведение итогов реализации проекта и информирование СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 |

⁴прочие (средства спонсоров)

2. Риски проекта

| № п/п | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | | Действия в случае наступления риска |
|-------|---|--|---|--------------------------------|--|
| | | | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя | |
| 1 | Низкая заинтересованность обучающихся в мероприятиях по приобщению обучающихся к традициям родного края | Неполное достижение цели и результата проекта | Проведение семинара с заместителями директоров по воспитательной работе; Размещение графиков проведения мероприятий по приобщению к традициям родного края на сайтах образовательных учреждений; Размещение информации о мероприятиях проекта; Организация и проведение районных мероприятий (фотоконкурсы, викторины, акции); Организация и проведение мероприятий в общеобразовательных организациях (экскурсии, классные часы, встречи, беседы, конкурсы, акции и т.д.) | Лютый А.М. | Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков или инициация приостановки проекта |
| 2 | Неблагоприятные погодные условия | Невыполнение мероприятий проекта в установленные сроки | Долгосрочный мониторинг погодных условий и планирование мероприятий проекта | Лютый А.М. | Корректировка сроков реализации проектов, возобновление работ при наступлении благоприятных погодных условий |
| 3 | Низкая заинтересованность образовательных учреждений в запланированных мероприятиях проекта | Неполное достижение цели и результата проекта, срыв сроков | Проведение семинара с заместителями директоров по воспитательной работе; Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся; Проведение социологического исследования; Освещение мероприятий проекта на сайтах общеобразовательных учреждений и районной газете «Призыв» | Аникеенко Е.Ю. | Подготовка ведомости изменения в части корректировки сроков и перепланирование работ проекта |
| 4 | Неполное достижение запланированных показателей по организации | Неполное достижение требований к результату проекта | Размещение графиков проведения мероприятий по приобщению к традициям родного края на сайтах образовательных учреждений; Организация и проведение районных мероприятий (фотоконкурсы, викторины, акции); | Лютый А.М. | Корректировка сроков реализации проекта, подготовка ведомости изменений, инициация приостановления |

| | | | | | |
|---|--|---|---|------------|--|
| | мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края | | Организация и проведение мероприятий в общеобразовательных организациях (экскурсии, классные часы, встречи, беседы, конкурсы, акции и т.д.) | | проекта |
| 5 | Отсутствие или недостаток финансирования | Не полное достижение требований к результату проекта, срыв сроков реализации проекта их корректировка | Информационное сопровождение проекта, поиск спонсоров, формирование резервного фонда за счёт средств спонсора | Лютый А.М. | Привлечение денежных средств спонсоров |

5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
|-------|--|-------------------------------|--|---|
| 1. | Кравченко Сергей Николаевич – заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию | Проектный специалист 2 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Борисовского района от «_25_»_02_2020 года №_175_-р «Об открытии проекта «Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района» |
| 2. | Чухлебова Елена Ивановна - начальник управления образования администрации Борисовского района | Проектный менеджер 2 класса | Руководитель проекта, Ответственный за блоки работ | |
| 3. | Лютый Александр Михайлович - директор МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | - | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 4. | Аникеенко Елена Юрьевна - методист МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | - | Оператор мониторинга, Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 5. | Иванчук Елена Васильевна - директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 6. | Головко Ирина Васильевна – директор ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа им. А. М. Рудого» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 7. | Корецкая Людмила Николаевна - директор МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа им. Кирова» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 8. | Скрынник Марина Николаевна - директор МБОУ | - | Член рабочей группы (Р), | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| | «Борисовская основная общеобразовательная школа №4» | | Член рабочей группы (П) | Распоряжение администрации Борисовского района от «_25_»_02_2020 года №_175_-р «Об открытии проекта «Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района» |
| 9. | Хуторная Наталья Александровна - директор МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 10. | Помогаева Светлана Николаевна – директор МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 11. | Колесник Алексей Тихонович – директор МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 12. | Мирошниченко Татьяна Петровна – директор МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 13. | Черненко Людмила Ивановна – директор МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. Сырового А.В.» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 14. | Твердохлеб Ольга Васильевна – директор МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 15. | Гридунова Ольга Александровна – директор МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» | - | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) | |
| 16. | Кириченко Виктория Ивановна – главный редактор Автономной некоммерческой организации «Районная газета «Призыв» | - | Член рабочей группы (П) | |

6. Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
|---------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | 2 раза (февраль 2020, ноябрь 2021) |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратор проекта | Администратор проекта | Аналитическая записка | 3 раза (март 2020, декабрь 2020, июнь 2021) |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратор проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | 1 раз в квартал |